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1  JOHDANTO 
 
 
Työmme käsittelee yli 35-vuotiaiden suunnistuksen SM-kisojen ravintolapalve-
luiden järjestämistä opinnäytetyönä Suunta Jyväskylän toimeksiannosta. Ta-
pahtuma järjestettiin 3.9.- 4.9.2010 Petäjävedellä maasto-olosuhteissa, ja sen 
suunnittelusta sekä toteutuksesta vastasivat Suunta Jyväskylä ja Petäjäveden 
Kataja. Ravintolapalvelut järjestivät ja suunnittelivat Jyväskylän ammattikor-
keakoulun restonomiopiskelijat yhteistyössä opettaja Kimmo Ahon kanssa.  
Aho toimi alkuvaiheen jälkeen lähinnä taustatukena, ja työ toteutettiin opiskeli-
javetoisesti, jolloin vastuu tapahtuman johtamisesta oli opiskelijoilla. 
 
Tapahtuman suunnittelun aloittamista helpottivat edellisvuosien raportit tapah-
tuman kulusta. Niiden avulla saatiin alusta lähtien käsitys, minkälaista tapah-
tumaa oltiin järjestämässä. Lisäksi tapahtuman suunnittelussa hyödynnettiin 
opiskelijoiden omaa työkokemusta ravintolapalveluiden järjestämisestä erilai-
siin tilaisuuksiin. Teoriaa työhön haettiin koko tapahtuman järjestämisen ajan 
sekä vieras- että suomenkielisestä tapahtuman suunnittelun ja projektinjohta-
misen kirjallisuudesta. Parhaat käytäntöön sovellettavat kaaviot ja teoriat saa-
tiin tapahtuman johtamisen kirjallisuudesta (Goldblatt 1997; Bodwin, Mc Don-
nell, Allen & O’Toole 1999; Shone & Parry 2004; Hiltunen 2004).  
 
Työssä esitellään ensin tapahtuman suunnittelun teoriapohja ja miten tapah-
tuman vastuun jako tapahtui toimeksiantajan kanssa ja mitä käytännön vaati-
muksia tapahtumapaikka asetti tapahtuman suunnittelulle. Seuraavaksi käsi-
tellään tapahtuman suunnitteluprosessia ja miten ravintolapalveluiden koko-
naisuutta hallittiin. Kolmanneksi käsitellään ravintolapalveluiden käytännön 
suunnittelua tapahtumassa. Tässä osassa pohditaan myös, miten tapahtuma 
onnistui kokonaisuutena ja mitä kehittämisideoita prosessin aikana syntyi. Nel-
jäs osa on pohdintaa koko opinnäytetyöprojektista ja sen eri vaiheista. 
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2 TAPAHTUMANSUUNNITTELU 
 
 
Goldblattin(1999, 31–32) mukaan tapahtuman suunnittelun prosessi koostuu 
viidestä osasta (tutkimus, suunnitelma, suunnittelu, koordinointi ja arviointi), 
jotka kiertävät kehää yhtä aikaa tapahtuman suunnittelun kanssa. Työssä on 
käytetty Goldblattin kuvioon pohjautuvaa teoriaa: 
 
KUVIO 1. Tapahtuman suunnittelun prosessi (Ks. Alkuperäinen kuvio Goldblatt 1999, 32.)  
  
Kuvio osoittaa, että tapahtuman suunnittelu on prosessi, joka elää joka hetki ja 
suunnittelussa tulee alusta alkaen huomioida lukuisia asioita.  
 
Lisäksi selvitettiin sitä, minkä kokoluokan tai/ja kategorian tapahtumasta on 
kysymys. Tässä käytettiin avuksi Allen, O’Toolen, Harris, McDonnellin 
(1999,12- 17) määritelmää, jossa tapahtumat määritellään koon (mega-
tapahtuma, Hallmark-tapahtuma) tai muodon ja sisällön mukaan, kuten festi-
vaalit, urheilutapahtumat, ym. Suunnistuksen SM-kisat katsottiin paikalliseksi 
tapahtumaksi ja urheilutapahtumaksi, koska tapahtuman kohdeyleisö oli rajat-
tu eikä kisoissa kilpailtu MM- tai EM-kisapaikoista aikuisten sarjassa.   
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2.1 Kuka, miksi, mitä, milloin?  
 
Goldblattin (1999, 37) mukaan myös viisi tärkeää kysymystä, joista on hyvä 
aloittaa tapahtuman tutkiminen ja suunnittelu. Kysymykset kuuluvat Goldblat-
tin mukaan seuraavasti: miksi, kuka, milloin, missä ja mitä. Kysymyksiin vas-
tattiin ensimmäisen palaverin jälkeen, ja niihin palattiin useasti projektin aika-
na. (Ks. Liite 3.). Peruskysymyksiin palaamalla pystyttiin helpommin kiinnittä-
mään huomiota tapahtuman järjestämisen kannalta tärkeisiin kysymyksiin, ku-
ten mitä ja missä. Kysymykset myös estivät unohtamasta tapahtumaan oleel-
lisesti liittyviä asioita. 
 
Kun Goldblattin kysymyksiin oli vastattu, laadittiin tapahtumalle niiden perus-
teella SWOT-analyysi.  Analyysissa pohdittiin, mitkä ovat tapahtuman vah-
vuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet (Ks. Liite 2.). SWOT-analyysin pe-
rusteella voidaan saavuttaa synteesi eli johtopäätös. SWOT- analyysi on tun-
netumpi käsite ja se tarkoittaa arviointi- tilanne- ja kehitysanalyysiä.  Sen poh-
jalta voidaan laatia tavoitteet ja yksityiskohtaiset toimenpideohjelmat ja suun-
nitelmat, jotka auttavat kehitystyön tekemisessä. (Qualitas-forum, 2009) 
 
Seuraavaksi suunnitelman luomisessa hyödynnettiin mielleyhtymäkarttaa. Sen 
avulla hahmotettiin, minkälaista tapahtumaa oltiin järjestämässä, mitkä olivat 
resurssit ja kuinka tapahtuma voitaisiin järjestää. Me opinnäytetyöntekijöinä 
laadimme kartan ensin keskenämme, ja sitä täydennettiin palavereissa toi-
meksiantajan ja opettajien kanssa vastaamaan kaikkien yhteisesti hyväksy-
mää kuvaa tapahtumasta. Selvitettiin tapahtuman taloudelliset rajoitteet ja 
henkilöstön rakenne. Lisäksi pohdittiin tapahtuman taloudellisia merkityksiä 
Jyväskylän ammattikorkeakoululle ja toimeksiantajille. Näiden tapahtumien 
jälkeen laadittiin prosessikaavio koko projektista, ja sitä on käytetty tämän 
opinnäytetyön pohjana. (Ks. Liite 1.) 
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2.2 Vastuunjako (toimeksiantajan ja opettajien kanssa) 
 
Merkittävä kysymys tapahtumaa järjestettäessä oli, miten vastuu jaetaan 
opinnäytetyön tekijöiden, toimeksiantajien ja opettajien kesken. Koska ky-
seessä oli opinnäytetyö, täytyi meidän vakuuttaa toimeksiantaja luotettavuu-
destamme ja saada toimeksiantajat luottamaan päätösvaltaa ravintolapalve-
luiden suhteen meille. Vastuusta ja velvollisuuksista keskusteltiin ohjaavan 
opettajan kanssa ennen projektin alkua. Keskusteluiden perusteella tultiin sii-
hen tulokseen, että opinnäytetyöntekijät hoitavat tapahtuman alusta loppuun 
itsenäisesti. Jyväskylän ammattikorkeakoulun vastuulle jäi sopimusten allekir-
joittaminen toimeksiantajien kanssa, tilojen tarjoaminen ruuan valmistukseen, 
mainosten tuottaminen kisalehteen, opiskelijoiden rekrytoinnissa auttaminen 
ja opinnäytetyön tekijöiden tukeminen tarpeen vaatiessa. Toimeksiantajien 
vastuulle jäivät tapahtuman puitteiden rakentaminen ja jäte- ja vesihuolto, 
koska hankinnat olivat keskitetty kisojen järjestäjille. (Ks. Liite 4.) 
 
Vastuunjakoa päivitettiin tarpeen mukaan palavereissa. Näistä oli tapana 
myös tehdä tapaamista muistiot, jotta kaikki järjestämiseen osallistuvat tahot 
pysyivät selvillä siitä, mitä tapahtuu ja missä vaiheessa projekti on. (Ks. Liite 
5.) 
 
2.3 Käytännön vaatimukset  
 
Pohdittaessa ensimmäisiä kertoja käytännön vaatimuksia käytettiin mallina 
Hiltusen (2003, 8) kaaviota, jossa laatujärjestelmän avulla käydään läpi tapah-
tuman käytännön vaatimukset tapahtuman aloittamisesta tapahtuman päättä-
miseen. Laatujärjestelmän muita kuin käytännön vaatimuksia käsitellään tar-
kemmin luvuissa 3 ja 4.  
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KUVIO 2. Ruokapalvelun suunnitteluryhmän tehtävät vaiheittain. (Ks. Alkuperäinen kuvio Hil-
tunen 2004, 8) 
 
Suurimpia käytännön vaatimuksia tapahtuman järjestämisessä oli sijainti kes-
kellä metsää, missä ei ollut valmiiksi mitään rakennettua infrastruktuuria. Sen 
rakentaminen oli toimeksiantajan vastuulla, mutta opinnäytetyön tekijät osallis-
tuivat ravintolan paikan valintaan ja esittivät myös vaatimuksia teltan koosta ja 
sisärakenteista järjestäjille. Toinen merkittävä vaatimus oli terveystarkastajan 
säädösten mukaisen kylmäketjun ja lämpöketjun rakentaminen kisaravinto-
laan, koska tapahtuma järjestettiin keskellä metsää eikä kaikkia tuotteita siten 
voitu valmistaa Ravintola Dynamon keittiössä. 
 
Kylmäketjun säilyminen terveystarkastajan vaatimusten mukaisena ratkaistiin 
tuomalla paikalle kylmäauto. Auton konttia käytettiin kylmätilana, jossa valmis-
tettiin tarjottavat tuotteet ja säilytettiin kylmäsäilytystä vaativia tavaroita. Läm-
pöketju onnistuttiin takaamaan lainaamalla Kuokkalan keskuskeittiöltä lämpö-
laatikoita ja lämpimän ruuan kuljetusvaunua, joiden avulla lämpimimpänä tar-
jottavien ruokien lämpöketju ei päässyt katkeamaan missään vaiheessa.   
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Kolmas merkittävä käytännön vaatimus oli toimeksiantajan esittämä toive ta-
pahtuman ravintolapalveluiden ekologisuudesta. Toive huomioitiin pyrkimällä 
käyttämään ekologisia tarvikkeita mahdollisuuksien mukaan (esim. biohajoa-
vat astiat, ruokailuvälineet ym.). Lisäksi tuotteiden turhaa pakkaamista muo-
viin vältettiin mahdollisuuksien mukaan. 
 
 
3 TAPAHTUMAN SUUNNITELMA  
 
 
 
Tässä kappaleessa käsitellään konkreettisemmin sitä, miten suunnittelun raa-
kaversiot muuttuivat todellisen tapahtuman suunnitelmaksi annettujen resurs-
sien, henkilöstön ja budjetin puitteissa. 
 
Ravintolapalveluiden järjestämisen yhtenä taustateoriana käytettiin edellä 
mainittua Goldblattin kuviota tapahtuman suunnitteluprosessista, joka kiertää 
kehää suunnittelun aikana (Goldblatt 1999, 32). Teoria toimi hyvin strategisen 
tason suunnittelun pohjana, koska se mahdollisti tapahtuman suunnittelun 
isona kokonaisuutena. Operatiivisen tason suunnittelussa hyödynnettiin Bod-
win & kumppaneiden mallia tapahtuman suunnittelun prosessista, jossa ta-
pahtuman suunnittelu on jaettu strategiselle ja operatiiviselle tasolle. Kuvion 
avulla ymmärrettiin, että tapahtumalle pitää luoda strategisen tason tavoitteet, 
jotka sitten toteutetaan operatiivisella tasolla. 
 
 
  
 
9 
KUVIO 3. Strateginen ja operatiivinen suunnitelma. (Ks. Alkuperäinen kuvio Bodwin & kump-
panit 2001, 68) 
 
 
Event managementin teorioiden lisäksi käytettiin tapahtumansuunnittelussa 
projektijohtamisen kirjallisuutta, koska tapahtuman luonne täytti projektin mää-
ritelmän. Allenin ja kumppaneiden esittämän projektin määritelmän mukaan ’’ 
Projekti on monitahoinen, rutiiniton ja kertaluontoinen tapahtuma, jolle on 
määritelty aika, budjetti, resurssit ja esitystapa on suunniteltu kohtaaman asi-
akkaiden tarpeet.’’ (Allen & kumpp. 2008, 4.painos, 159). Tapahtumalla oli 
määrätty kokonaiskesto, tapahtuman luonne oli kertaluonteinen järjestäjille ja 
tapahtumalla oli oma budjetti ja resurssit. Lisäksi tapahtuman toteutustapa oli 
suunniteltu vastamaan sekä toimeksiantajien että asiakkaiden tarpeita.  
 
Shonen & Barryn mukaan tapahtuman johtamisen apuna voitiin käyttää paljon 
projektijohtamisen tekniikoita (Shone & Barry, 2004, 2.painos, 164-166). Pro-
jektijohtamisen kirjallisuutta oli helppo löytää myös suomeksi ja nämä projekti-
johtamisen mallit olivat helposti sovellettavissa Suunnistuksen sm-kisoihin.  
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3.1 Kokonaisuuden hallinta 
 
 
Alussa pohdittiin, millä kokoonpanolla projektista vastataan ja miten projekti 
toteutetaan. Ensimmäinen idea oli, että Tuominen vastaisi projektista yksin tai 
projektiryhmän kanssa. Helasen liityttyä mukaan projektiin oli selvää, että pro-
jektiryhmää ei tarvita, koska Tuominen ja Helanen vastaavat ravintolapalvelui-
den kaikista toiminnoista yhdessä. Opinnäytetyön tekijöiden taustat erosivat 
toisistaan, siksi yhdessä tekemisellä saatiin tapahtuman suunnitteluun laa-
jempi näkökulma. Päätettiin, että tapahtuman järjestäminen toteutetaan yhte-
nä kokonaisuutena, eikä ruoka- ja palvelutuotetta eroteta toisistaan.  
 
Ennen suunnitelman siirtämistä käytännön toteutukseen laadittiin tapahtuman 
järjestämiselle aikataulu, joka alkoi ensimmäisestä tapaamisesta 12.2.2010 ja 
päättyi tapahtuman osalta projektin päätöspalaveriin toimeksiantajan kanssa 
5.10.2010. Aikataulussa määriteltiin jokaisen tapaamiskerran jälkeen, mitä 
asioita tulisi hoitaa ennen seuraavaan palaveria ja mitä tehtäisiin kullakin ta-
paamiskerralla. Se toimi myös tuntisuunnitelmana ja siitä pystyttiin myös jäl-
keenpäin tarkastamaan mitä oli milloinkin tehty. (Ks.Liite 6). 
 
Tapahtuman kokonaisvastuuta jaettiin niin, että Tuominen vastasi ruokatuo-
tannossa tarvittavien raaka-aineiden ja välineiden tilaamisesta, alustavien tar-
jousten tekemisestä toimeksiantajalle, raaka-aineiden tarjouspyynnöistä, pala-
verimuistioista, ja yhteydenpidosta koulun opettajiin. Helanen vastasi palvelu-
puolen tarvikkeiden tilaamisesta, kassakoneiden hankkimisesta, kylmäauton 
vuokraamisesta ja yhteyksistä tavarantoimittajiin raaka-aineiden tilausvai-
heessa. Vastuunjako itse tapahtumassa oli sovittu niin, että Tuominen vastasi 
tapahtumassa ruokapalvelusta, Helanen asiakaspalvelusta. Muista huomiota 
vaativista asioista vastasi se, jonka aikataulu antoi siihen mahdollisuuden. 
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3.2 Talous 
 
Ravintolapalveluiden budjetille toimeksiantajat olivat määritelleet taloudelliset 
rajat, joiden sisällä tapahtuma piti järjestää. Opinnäytetyön tekijöiden tehtävä 
oli laatia budjetti, jolla kulut saataisiin katettua ja tapahtuma tuottaisi mahdolli-
sesti myös voittoa. Budjetin laadinnassa käytettiin apuna edellisvuosien ra-
portteja annosmääristä, hinnoista ja tuotevalikoimista. 
 
Tapahtuman talouden laadinta erosi huomattavasti normaalista tapahtuma-
suunnittelun budjetin laadinnasta, koska tapahtumasta ei haettu myyntivoittoa. 
Tapahtuman suunnittelu ja toteutus järjestettiin opiskelijavoimin. Tästä johtuen 
budjetissa ei tarvinnut huomioida normaaleja palkkakustannuksia. Toimek-
siantajan vastatessa koko tapahtuman jätehuoltokuluista, rakentamiskuluista 
ja sähkö- ja vesikuluista, niitä ei tarvinnut huomioida ravintolapalvelun budje-
tissa. (Ks. Liite 7). 
 
Budjetin laadintaa helpotti myös Hiltusen kirjassaan esittämä näkemys, että 
ruokapalvelun budjettia laadittaessa kannattaa kartoittaa, mitkä ovat tapahtu-
man tuottamattomat toiminnot ja mitkä taas tuottavat toiminnot ja miten tuot-
teet tulee hinnoitella, jotta tapahtuman budjetti vastaisi todellista kulurakennet-
ta (Hiltunen 2004, 52–53). ’’ Kulueriä, joista ei varsinaisesti ole vastaavaa ra-
hallista tuottoa, ovat suunnittelu, koulutus, palkka- ja talkoolaiskulut, välinei-
den hankinta sekä jälkityöt ja – arviointi’’ (Hiltunen, 2004, 52). 
 
Tuottaviksi toiminnoiksi laskettiin tapahtuman alussa kisaviikonlopun aikana 
myytävät ruoka- ja kahvilamyyntiartikkelit. Toimeksiantajan kanssa oli sovittu, 
että he maksavat raaka-ainekustannukset talkoolaisille päivittäin tarjottavista 
ruuista, kahvista ja pullasta/sämpylästä. JAMK hoitaa oppilaiden ruokailukus-
tannukset raaka-ainehinnoin.  Budjettia laadittaessa oli myös varmistettu, että 
mahdollisesti ylijäävät raaka-aineet saataisiin myytyä takaisin tavarantoimitta-
jille ja Ravintola Dynamolle. Näin pyrittiin minimoimaan hävikin määrän ja pys-
tyttiin takaamaan toimeksiantajalle, että tapahtuma tuottaisi ainakin nollatulok-
sen. 
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Toimeksiantajien kanssa pohdittiin mitä ruoka- ja kahvilapalvelut olivat mak-
saneet edellisinä vuosina ja mitä myyntiartikkeleita oli ollut myynnissä edelli-
sissä kisoissa. Seuraavaksi laadittiin tuotevalikoima ja kartoitettiin raaka-
ainekustannuksia sekä muita kustannuksia, joita tuotteen hintaan piti sisällyt-
tää. Vasta perusteellisen raaka-ainehintojen kartoittamisen jälkeen ja tuoteva-
likoiman löydettyä muotonsa laskettiin tuotteille myyntihintoja. (Ks. Liite7). 
 
Myyntiartikkeleiden hinnat suunniteltiin katetuottolaskelman avulla. Tuotteiden 
hinnoittelussa otettiin huomioon, mitä ruoka- ja kahvilatuotteet olivat maksa-
neet edellisinä vuosina, mikä oli tuotekohtainen raaka-ainekustannus ja kuinka 
paljon haluttiin mahdollista tuottoa tuotehinnoittelulla.  
 
Kokonaisbudjetin laadinnassa käytettiin hyväksi kriittisen pisteen- laskenta-
kaavaa. Kriittisellä pisteellä tarkoitetaan liiketoiminnassa tilannetta, jossa kus-
tannukset ovat yhtä suuret kuin liikevaihto. Jotta alla olevaa kriittisen pisteen 
kaaviota pystyttiin hyödyntämään, tutkittiin tarkasti, mitkä lasketaan ravintola-
palveluiden välittämättömiksi kustannuksiksi ja mitkä lasketaan ravintolapalve-
luiden välillisiksi kustannuksiksi. Tapahtumalle määriteltiin myös muuttuvat ja 
kiinteät kulut. Lisäksi kartoitettiin myös tapahtuman kannalta välttämättömät 
kulut ja mahdolliset säästökohteet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 4. Kriittisen pisteen laskentakaava (Jalari, 2010) 
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Kun tuotteille oli laskettu myyntihinta, laadittiin toimeksiantajille tarjous, joka 
sisälsi kaikki ravintolapalveluiden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. 
Tarjouksessa määriteltiin ravintolapalveluiden toteutuksen kokonaishinta ja 
mitä kokonaishinta sisältää. JAMK:n yksikön johto ja ohjaava opettajamme 
määrittelivät tarjoukseen, miten voitto/tappio jaettiin ja sekä muut toimeksian-
tajan tarjoukseen vaatimat asiat. (Ks. Liite 9). 
 
 
3.3 Henkilöstön johtaminen 
 
Goldblattin mukaan ero johdon ja johtajuuden välillä on parhaiten kuvailtu tällä 
yksinkertaisella, mutta tehokkaalla määritelmällä. ’’Johto kontrolloi ongelmia 
itse, kun taas johtajat motivoivat muita löytämään toivottuun lopputulokseen 
johtavat ratkaisut’’ (Goldblatt 1999, 129). Määritelmä pyrittiin pitämään mieles-
sä suunniteltaessa tapahtuman henkilöstöä. Tällöin pystyttiin tarjoamaan muil-
le yksikön oppilaille mahdollisuus osallistua todelliseen oppimistehtävään ku-
vitteellisen oppimistapahtuman sijaan. Tapahtuman aikana opiskelijat pääsivät 
näkemään, miten järjestelyt ja johtaminen käytännössä hoidettiin. 
 
Tapahtuman päävastuun ollessa opinnäytetyön tekijöillä, tarvittiin muuta hen-
kilöstöä ainoastaan kisaviikonloppuna. Haasteita henkilöstön rekrytoinnissa 
aiheutti se, että halukkaita opiskelijoita ei ehditty rekrytoida keväällä 2010. Si-
ten rekrytointi jäi syksyyn. Tuolloin oli jo kiire saada tarpeeksi opiskelijoita, jot-
ta tapahtuma saatiin järjestettyä opiskelijavoimin.  
 
Toisen suuren haasteen henkilöstön suunnitteluun aiheutti se, että opiskelijat 
piti jakaa kahteen paikkaan koko viikonlopun ajan. Suurin osa henkilöstöstä oli 
kisakeskuksen ravintolassa ja loput Ravintola Dynamolla. Lisäksi Ravintola 
Dynamolla olevien piti olla mieluiten alan ammattilaisia, jotka selviytyisivät it-
senäisesti noin 500 ruoka-annoksen päivittäisestä valmistamisesta. Henkilös-
töön palataan luvussa 4, jossa syvennytään tarkemmin siihen miten sen toi-
minta suunniteltiin vastaamaan ravintolapalveluiden odotuksia, miten henkilös-
töä johdettiin tapahtuman aikana ja miten henkilöstön toiminta mahdollisti on-
nistuneen tapahtuman.  
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3.4 Logistiikka 
 
Logistiikkaa suunnitellessa ensimmäiseksi piti ottaa huomioon, että kisakes-
kuksen ravintola ja ruokien valmistuskeittiö sijaitsivat noin 30 kilometrin pääs-
sä toisistaan. Logistiikan suunnittelun pohjana käytettiin Allenin ja muiden laa-
timaa kaaviota logistiikan elementeistä. Kaavion avulla määriteltiin, mitkä oli-
vat asiakkaan, tuotteen ja palvelun elementit tapahtumassa ja kuinka tarjonta 
toteutettiin ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen. 
 
 
KUVIO 5. Logistiikan suunnittelun elementit. (Ks. Alkuperäinen kuvio Allen & kumppanit 2008, 
488) 
 
 
Asiakkaalle tarjottavista elementeistä vastasimme ainoastaan ravintolapalve-
luista. Logistiikkaa suunniteltaessa kiinnitettiin erityisesti huomiota ravintolan 
pohjapiirustukseen, jotta asiakkaan olisi helppo saapua ravintolaan, turhia jo-
noja ei syntyisi ja palvelu olisi sujuvaa. Valitsimme ravintolateltan paikan niin, 
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että logistinen liikenne oli mahdollisimman helppo hoitaa ja asiakkaiden oli 
helppo löytää ravintolaan. Raaka-aineiden kuljettaminen oli logistiikan suurin 
ongelma ja vaati eniten mietintää, jotta kaikki raaka-aineet ja valmiit myyntiar-
tikkelit saatiin paikalle ja sieltä pois oikealla hetkellä. Opiskelijat tekivät tarjolla 
olevat tuotteet vip-telttaan, ja vip-henkilöt ruokailivat ravintolateltassa. 
 
Toimeksiantajilta saatiin sähkö, vesi ja jätehuolto. Talkooryhmä pystyttivät tel-
tat ja rakensivat kalusteet ravintolatelttoihin. Lisäksi he vastasivat tapahtuma-
alueen logistiikasta, kuten myös yleisön ohjaamisesta, ensiavun järjestämises-
tä ja vip-toiminnoista. Järjestäjien välinen kommunikaatio toteutettiin matka-
puhelimien välityksellä. 
 
Tapahtuman päätyttyä palautimme tarvikkeet ja siivosimme Ravintola Dyna-
molla. Vastasimme jäljelle jääneiden raaka-aineiden myymisestä eteenpäin ja 
tavaroiden palauttamisesta oikeilla omistajilleen sekä tulojen koordinoimisesta 
eteenpäin. 
 
 
3.5 Ekologisuus tapahtuman järjestämisessä 
 
Ekologinen ja ympäristöystävällinen ajattelu on tällä hetkellä tärkeä imagoteki-
jä niin yrityksille kuin tapahtuman järjestäjillekin. Allenin ja ym. mukaan kiin-
nostus kiinnittää huomiota tapahtumien ympäristövaikutuksiin on alkanut alun 
perin 1980-luvulla ja on levinnyt yhä laajemmalle vuosien kuluessa.  Monet 
festivaalit ovat ottaneet ympäristöystävällisyyden osaksi imagoaan ja saaneet 
siten lisää markkinointiarvoa.  
 
Suomessa suurista tapahtumista ensimmäisenä oma ympäristöohjelma oli 
Yleisurheilun MM-kisoilla 2005. Ympäristöohjelman pohjana toimi EU:n tuke-
ma Ecomass-hanke, jonka avulla yleisurheilun MM-kisoille oli ensimmäistä 
kertaa laadittu ympäristöohjelma. Hankeen avulla kisoihin määriteltiin miten 
säästetään ympäristöä liikkumisen, rakenteiden, energian, veden, ekotehok-
kuuden ja lajittelun, viestinnän ja koulutuksen avulla. Jokaiselle yksikölle oli 
luotu oma ympäristöohjelma, jonka vaikutuksia tutkittiin ennen kisoja, kisojen 
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aikana ja kisojen jälkeen. Tulokset julkaistiin vuonna 2006 opaskirjana, joka 
toimi myös oppaana tuleville järjestäjille. 
 
Järjestettävä tapahtuma oli selvästi MM-kisoja pienempi. Toimeksiantajan aja-
teltiin voivan näyttää esimerkkiä tapahtuman osallistujille ja tuleville järjestäjil-
le, että ekologinen ajattelu ei ole ongelma tilapäisissä ja pienissä tapahtumis-
sa. Ekologisuudesta kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja sen vuoksi on 
tärkeää huomioida ekologinen ajattelu pieniä ja tilapäisiä tapahtumia suunni-
tellessa. 
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4 Ravintolapalveluiden suunnittelu 
 
Opinnäytetyön toiminnallisen osan suurin työ oli ravintolapalveluiden suunnit-
telussa. Tässä kappaleessa käydään läpi ravintolapalveluiden järjestäminen 
suunnistuksen yli 35-vuotiaiden SM-kisoissa 4.9.–5.9.2010 Tasaisenkankaalla 
Petäjävedellä. Alla olevan kuvion avulla pystyimme konkreettisesti seuramaan 
tapahtuman suunnittelun aikana, että kaikki tapahtuman osat huomioitiin ra-
vintolapalveluiden suunnittelussa.  
 
 
KUVIO 6. Suurten tapahtumien ruokapalvelun järjestämisessä huomioitavia asioita (Ks. Alku-
peräinen kuvio Hiltunen, 2003, 6) 
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4.1 Ruokapalveluiden toteutus 
 
Ensimmäisessä palaverissa alettiin työstää tapahtuman menua yhteistyössä 
toimeksiantajien kanssa, käyttäen hyväksi aikaisempien tapahtumien raportte-
ja. Tavoitteena oli löytää helposti valmistettavat, maistuvat ja säilytystä kestä-
vät tuotteet, mahdollisia ruoka-aine yliherkkyyksiä unohtamatta. Ruokatuot-
teen valmistaminen täytyi saada kustannustehokkaaksi ja helpoksi, jotta val-
misteluissa ei kuluisi tarpeettomasti aikaa. Varastointia silmällä pitäen pyrittiin 
suunnittelemaan tuotevalikoima siten, että se voitiin valmistaa raaka-aineista, 
jotka eivät tarvitse kylmäsäilytystä ennen esivalmistusta. Kylmäauto sovittiin 
saapuvaksi perjantaina Ravintola Dynamolle Kespron tukkukuorman saapu-
misen jälkeen. Näin menetellen mahdollistettiin tuotteiden esivalmistelu Ravin-
tola Dynamon keittiöllä ja niiden siirto kisapaikalle kylmäketjun katkeamatta. 
 
Ruokaa kilpailijoille varattiin koko viikonlopuksi 1 000 annosta, joista 400 lau-
antaille ja 600 annosta sunnuntaille. Määrä oli arvioitu hieman liian suureksi, 
koska lounaita lauantaina myytiin 303 lämmintä ruokaa, joista talkoolaisille 68 
annosta. Keittoa myytiin lauantaina 8 annosta. Sunnuntaina lämmintä ruokaa 
myytiin 434 annosta, joista talkoolaisille 134 annosta. Keittoa sunnuntaina 
myytiin 18 annosta. Lämpimät ruokavaihtoehdot olivat lauantaina jauheliha-
makaronilaatikko ja sunnuntaina kinkkukiusaus. Keittovaihtoehdot olivat lau-
antaina kasvis-hernekeitto ja sunnuntaina kasvissosekeitto. Lounaan hinta oli 
7 euroa ja siihen kuului salaatti/raaste, leivät (3 viipaletta/hlö), levitteet, kotikal-
ja (2dl/hlö)/vesi. Muut lounaan tuotteet riittivät hyvin mutta, yllättävän suuren 
menekin vuoksi kotikalja loppui kesken. Kotikaljaa tehtiin kummallekin päivälle 
50 litraa edellisten kisojen raporttien pohjalta. 
 
Molempina päivinä annoskortit oli laskettu 500 hengelle. Lauantaina ruokaa 
tehtiin vain 350 hengelle ja sunnuntaina 600 hengelle. Suunnittelussa huomi-
oitiin, että annoskoot olivat poikkeuksellisen isoja urheilijan tarvitseman suu-
remman energiamäärän vuoksi. 
 
Tuotteet valmistettiin pääosin kisakeskuksessa, mutta lämmin ruoka tehtiin 
30:n km päässä Jyväskylän ammattikorkeakoulun tiloissa. Ruoka kuljetettiin 
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kisapaikalle lämpölaatikoissa ja säilytettiin lämpimänä lämpövaunussa. Kisa-
ravintolan vieressä oli kylmäauto, jossa täytettiin sämpylöitä ja säilytettiin kyl-
mää vaativia tuotteita.  
 
 
4.2 Asiakaspalvelun toteutus 
 
Asiakaspalvelun valmistelu aloitettiin, kun ruokatuotteen valikoima oli sovittu. 
Terveystarkastajan kanssa sovittiin, että teltassa, jossa tapahtuisi ruokatuot-
teiden myyntiä, olisi lattiamateriaalina oltava jokin muu kuin maapohja. Toi-
meksiantajat toimittivat ennen tiskin rakentamista paikalle sopivan lattiamate-
riaalin, joka oli paksua paperia. Toimeksiantajat toivat paikalle myös tarvittavat 
tuolit, pöydät ja myyntitiskikalusteet. 
 
Näkyvyyden turvaamiseksi ravintolateltta sijoitettiin heti kisa-alueen sisääntu-
lon läheisyyteen. Asiakkaat näkivät heti kisaportista sisään tullessaan hinnas-
ton, ruokalistan ja palvelutiskin. Kisapaikalla tuotteita myytiin kahdessa pis-
teessä, varsinaisessa kisaravintolassa ja makkarateltassa. Kisaravintolana 
toimi kaksi telttaa, joista pienemmässä (5x7m) myytiin ravintolatuotteita kah-
desta linjastosta: toisesta sai kahvia, pullaa, sämpylää yms. ja toisesta lounas-
ta. Linjastot toimivat varsinkin sunnuntaina hyvin, kun yksi talkoolainen ohjeisti 
aamusta lähtien asiakkaita linjastojen toiminnasta. Toisessa teltassa (5x10m) 
oli ravintolan asiakkaille pöytiä ruokailua varten ja salaatti/leipälinjasto.  
 
Palvelumuotona kisaravintolassa käytettiin mm. huoltoasemilta tuttua it-
senoutotiskiä: asiakkaat valitsivat ensin haluamansa tuotteet linjastosta tarjot-
timelleen ja maksoivat ne sitten kassalle. Tiski oli suorakulman muotoinen 
pöytä, jonka sivujen yhtymiskohdassa oli kaksi kassakonetta. Kassakoneisiin 
oli hinnoiteltu valmiiksi kaikki myytävät tuotteet. Toinen kassakone palveli 
kahvilinjastoa ja toinen lounaslinjastoa.  Kassakoneet helpottivat tilitysten te-
kemistä, ja samalla pystyttiin hyvin seuraamaan tuotteiden menekkiä.  
 
Ensimmäisenä päivänä ruokalinjasto sijoitettiin telttaan tultaessa vasemmalle 
puolelle. Järjestely todettiin pian huonoksi, sillä ihmiset eivät huomanneet sen 
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olevan ainoastaan kahvila-asiakkaille tarkoitettu. Sunnuntaiksi ruokalinjasto 
vaihdettiin toiselle puolelle ja se osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Samalla huo-
mattiin opastuksen helpottavan asiakkaiden toimintaa, joten yksi opiskelija va-
littiin opastamaan asiakkaita oikeisiin jonoihin. Järjestely osoittautui hyvin toi-
mivaksi ja palvelua nopeuttavaksi. Samainen opiskelija opasti asiakkaita jät-
teiden lajittelussa, sillä suurin osa tapahtumassa käytettävistä ruokailuastioista 
oli biohajoavia. Jätteiden omaehtoinen lajittelu tuotti ongelmia ravintolateltan 
asiakkaille, sillä biohajoavat ruokailuastiat olivat mahdollisesti osalle uusi ja 
vieras asia. 
 
Toisessa myyntipisteessä olivat myyntituotteina makkara ja muurinpohjaletut. 
Lisäksi siellä oli myynnissä kahvia, pullaa ja virvokkeita. Kolme opiskelijaa hoi-
ti paistotyöt, ja toimeksiantajilta oli kokenut talkoolainen kassalla rahastamas-
sa ja auttamassa tuote- ja raaka-ainetäydennyksissä. Täydennykset haettiin 
ravintolateltasta, jossa valmisteltiin kahvi, sämpylät ja lettutaikina. Makkaratel-
tan koko oli 3x4 metriä, ja siellä oli yksi paellapannu lettujen paistoa varten ja 
yksi makkaragrilli. Lisäksi teltassa oli kaksi myyntipöytää ja kassana toimi 
kassalipas.  
 
Ensimmäisenä päivänä makkarateltta ei ollut helposti löydettävissä, se sijaitsi 
maalin vieressä noin 200m kisaportilta oikealle metsään päin, joten sitä oli 
hankala huomata metsän keskeltä.  Kirkkaampi väri olisi jälkikäteen ajatellen 
toiminut paremmin. Asiakkaiden houkuttelu makkarateltalle oli haasteellista, ja 
asiakkailta saatiin viestiä, että teltta oli vaikea löytää. Lauantain aikana tehtiin 
päätös makkarateltan siirtämisestä ravintolateltan läheisyyteen, vastapäätä 
ravintolateltan sisäänkäyntiä. Uudelleen sijoittaminen osoittautui järkeväksi, 
sillä seuraavana päivänä makkarateltalla riitti asiakkaita. Ensimmäisen päivän 
huonon myyntipaikan vuoksi jäimme tappiolle makkaroiden myynnissä. Sun-
nuntaina kävijöitä makkaranmyynti paikalla oli huomattavasti enemmän kuin 
lauantaina. 
 
VIP-teltta sijaitsi aivan maalialueen vieressä ja siellä oli tarjolla lauantaina ja 
sunnuntaina kahvia, sämpylää, munkkeja ja virvoitusjuomia. VIP-teltan tarjoi-
lusta huolehtivat toimeksiantajan puolesta oma henkilökunta, mutta Jyväsky-
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län ammattikorkeakoulun opiskelijat valmistivat sinne tarjottavat tuotteet. VIP-
teltan asiakkaina olivat toimeksiantajan kutsumat kutsuvieraat, joita olivat esi-
merkiksi tapahtuman suojelija Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, lehdistön 
edustajat ja tulevien vuosien SM-kisojen järjestäjät. 
 
4.3 Ekologisuus 
 
Tapahtuman suunnittelun alkuvaiheessa pyrittiin arvioimaan ympäristöä sääs-
tävien valintojen mahdollisesti aiheuttamia lisäkustannuksia. Jos näitä kustan-
nuksia kertyisi, kuinka paljon se vaikuttaisi tapahtuman budjettiin? Tarjousta 
ravintolapalveluista tehtäessä laskettiin hinnat sekä kertakäyttöastioille että 
biohajoaville astioille. Tällöin huomattiin, että ero ei ole kovinkaan suuri (ks. 
Liite 8). Käyttämällä biohajoavia astioita, servettejä ja pakkausmateriaaleja 
pystyttiin ohjaamaan jätteiden lajittelua paremmin kisaravintolassa ja kisakeit-
tiössä. Biohajoavilla tuotteilla tarkoitetaan kompostoituvia astioita, lautas-
liinoja, puisia ruokailuvälineitä ja sekoitustikkuja. 
 
Turhia pakkausmateriaaleja kahvilatuotteissa esim. sämpylät pyrittiin välttä-
mään. Ympäristöä huomioitiin myös välttämällä ylimääräistä autolla ajoa kisan 
järjestämisen aikana. Tässä auttoi kisapaikalle vuokrattu kylmäauto, sillä kyl-
mäkontissa pystyttiin kuljettamaan lähes kaikki kisapaikalla tarvittavat tavarat 
yhdellä kertaa. Lisäksi opiskelijoiden kyydit järjestettiin niin, että turhaa autolla 
ajoa tuli mahdollisimman vähän. 
 
4.4 Henkilöstösuunnittelu 
 
Suunnitteluvaiheessa mietittiin, kuinka monta opiskelijaa tarvittaisiin Tuomisen 
avuksi Ravintola Dynamolle ja montako lähtisi Helasen kanssa kisapaikalle 
metsään. Huomiomme myös mahdollisuuden kuinka nopeasti voisimme siirtää 
henkilöitä siirtää kisapaikalta Dynamolle ja päinvastoin. Kun tapahtumaan 
osallistuvat opiskelijat olivat tiedossa, selvitimme opiskelijoiden osaamisen ta-
soa. Näin heille pystyttiin antamaan taitoja vastaavia tehtäviä. Elintarvikelain-
säädäntö sanoo tapahtuman henkilöstöstä: ‘’Niiltä työntekijöiltä, jotka käsitte-
levät helposti pilaantuvia elintarvikkeita tarvitsevat voimassa olevan hy-
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gieniatodistuksen ja muille lyhytaikaisissa talkootehtävissä oleville on opastet-
tava hyvin elintarvikehygienian varmistamiseksi’’ Hiltunen 2004, 42 ). 
 
Henkilöstön hankkimisessa saatiin apua JAMK:n opettajilta, jotka tiedottivat 
opiskelijoille järjestettävästä tapahtumasta ja mahdollisuudesta osallistua jär-
jestämiseen avustavana henkilökuntana. Runsasta osallistumismäärää toivot-
tiin, mutta tapahtuman hankala ajankohta karsi innokkaita opiskelijoita. On-
neksi opiskelijoiden rekrytointi onnistui kiireestä huolimatta ja tapahtuman jär-
jestelyiden avuksi saatiin 10 innokasta opiskelijaa. Tämä oli vähemmän kuin 
alkuperäinen tavoite, koska liian myöhään aloitettu rekrytointi karsi halukkai-
den määrää.  
 
Kaksi opiskelijaa oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijoita 
aikuiskoulutuksen puolelta. Heillä oli tarvittavaa ammattitaitoa ja työkokemus-
ta, joten heidän vastuulleen annettiin ruoan valmistaminen Ravintola Dyna-
mon keittiöllä. Muut opiskelijat olivat toista tai kolmatta vuotta restonomiksi 
opiskelevia Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoita. 
 
Yksi kolmannen vuoden opiskelijoista suoritti tapahtumassa esimiesharjoitte-
luansa. Hänen tehtäviinsä kuului valvoa, että kahvinkeitto onnistui, kassat toi-
mivat ja tarvittaessa siirtyä itse tiskin taakse kassakoneelle myymään. Hänellä 
oli laaja työkokemus, jota pystyttiin tapahtuman järjestämisessä hyödyntä-
mään.  
 
Opettajamme Aho toimi tapahtuman aikana autonkuljettajana. Hänen tehtä-
viinsä kuuluivat ruokien kuljettaminen ravintola Dynamolta kisapaikalle, kau-
passa käynti, tavaroiden kantaminen, opiskelijoiden kyyditseminen Dynamolta 
kisapaikalle ja takaisin sekä sunnuntai-iltana rahojen vastaanottaminen. 
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4.5 Logistiikka käytännössä 
 
Logistiikka näytteli projektissa suurta osaa, koska ravintolapalveluiden valmis-
taminen oli jaettu kahteen paikkaan. Lämpimät ruuat valmistettiin Ravintola 
Dynamolla Piippukadulla Jyväskylässä ja kisaravintola sijaitsi täältä noin 30 
kilometrin päässä Tasaisenkankaalla Petäjävedellä. Kahden paikan välillä kul-
keminen vaati enemmän logistiikalta kuin se, että olisi toimittu yhdessä pai-
kassa. Logistiikkaa ja valmistuskeittiön sijaintia pohdittiin tarkasti, koska järjes-
täjien toiveena oli mahdollisimman ekologinen tapahtuma kaikilta osin. Kylmä-
auton varaaminen koko viikonlopuksi oli osa ekologisia päätöksiä ja kylmäau-
ton sijoittaminen kisaravintolan viereen helpotti myös logistiikkaa, sillä suurin 
osa tavaroista pystyttiin tuomaan kisapaikalle jo perjantaina. Logistiikkaa 
suunnitellessa otettiin huomioon ruuanvalmistus- ja tarjoiluketju, jotta logisti-
nen ketju pystyttiin suunnittelemaan mahdollisimman tehokkaasti ja turhaa au-
tolla ajoa välttäen. 
 
Autoina olivat kylmäauton lisäksi koulun paketti- ja henkilöauto ja Tuomisen 
auto. Autojen käyttö oli suunniteltu niin, että mahdollisimman moni pääsee ki-
sapaikalle ja takaisin samalla autolla ja muuten tapahtuma-ajo tapahtuu kou-
lun pakettiautolla. Pakettiautoa käytettiin lämpimien ruokien ja tavaran kulje-
tukseen. Pakettiauton ajoreitti oli suunniteltu niin, että pakettiautossa oli aina 
kyydissä mahdollisimman paljon ruokaa tai tavaroita ja että osa henkilöstö 
pääsi kisapaikalle ja pois pakettiauton kyydissä.  
 
4.6 Kisapaikalla 
 
Kisapaikan toimivuuden suunnittelu aloitettiin 19.5.2010, kun opinnäytetyön 
tekijät, opettajat ja toimeksiantaja vierailivat kisapaikalla Tasaisenkankaalla. 
Vierailun aikana kisapaikalla päätettiin yhdessä järjestäjien kanssa mihin kisa-
ravintola ja makkarateltta sijoitetaan. Samalla hahmotettiin kisojen rakennus-
aikataulua ja logistiikkaa. Palaverissa toimeksiantajat antoivat opinnäytetyön 
tekijöille kartan kisakeskuksesta ja suunnitelman siitä, mitä palveluja kisakes-
kukseen tulee toimeksiantajien ja yhteistyökumppaneiden toimesta.  
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Kisapaikan rakentaminen alkoi toimeksiantajien puolesta jo kisoja edeltävänä 
viikonloppuna ja ravintolapalvelut rakennettiin kisapaikalle perjantaina 
3.9.2010. Ensimmäinen kisapäivä aloitettiin palaverilla, jossa jaettiin oppilaat 
työpareihin ja työpisteisiin. Samalla kerrottiin taukojen pitomahdollisuuksista ja 
ruokataukojen ajankohdista. Päivän mittaan huomattiin kuitenkin ongelmia 
taukojen pidossa ja työparien muodostuksessa. Ruokatauot oli tarkoitettu pi-
dettäväksi kaksi oppilasta kerrallaan lounasajan alussa. Tämä ei onnistunut, 
sillä kaikki halusivat syömään yhtä aikaan. Loppupäivästä huomattiin kahden 
oppilaan kadonneen työpisteestään ja syynä tähän oli halu mennä makkara-
teltalle avuksi. Tämä opiskelijoiden toiminta saattoi johtua heidän kokematto-
muudestaan vastuullisten tehtävien hoidossa, sillä työelämässä tällainen toisi 
ikäviä seuraamuksia työntekijälle. 
 
Toisena kisapäivän aamuna pidettiin aamupalaveri, jossa selitettiin miksi ku-
kaan ei voi poistua työpisteestään ilmoittamatta. Samalla kerrottiin myös miksi 
kaikki eivät voi ruokailla yhtä aikaa. Palaverin pitäminen auttoi, koska sen jäl-
keen kaikki ymmärsivät miksi kisapaikalla toimitaan annettujen sääntöjen mu-
kaan. 
 
Työparien tehtävät: 
 
 
1. Sämpylöiden valmistus kylmäautossa: kaksi opiskelijaa ja toinen opin-
näytetyöntekijöistä. 
2. Makkarateltta :kaksi opiskelijaa ja kaksi Suunta Jyväskylän työntekijää 
3. Ravintolateltta: Kassoilla kaksi opiskelijaa, ruoan jakelussa kaksi opis-
kelijaa, kahviotiskiä täydentämässä yksi opiskelija, jätteenlajittelun ja 
jonottamisen neuvonnassa yksi opiskelija ja toinen opinnäytetyönteki-
jöistä. 
4. Kahvin- ja vedenkeitossa: esimiesharjoittelija ja yksi Suunta Jyväskylän 
työntekijä. 
 
Kahvinkeitto osoittautui erittäin haasteelliseksi, sillä maasto-oloissa 40 kahvilit-
ran suodattamiseen huomattiin tavallisen suodatinpaperin olevan huono rat-
kaisu. Suodattimessa olevat kahvinpurut pakkautuivat niin tiiviiksi, ettei valmis-
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ta kahvia saatu tulemaan läpi. Ratkaisuksi keksittiin Carita-liina, joka on am-
mattikeittiöissä käytettävä hygieeninen puhdistusliina. Sen huokoiset ominai-
suudet suodattivat kahvin nopeasti läpi. Toimeksiantajat olivat hankkineet 
käyttöömme kaasulla toimivan vedenkeittimen, jolla keitettiin kerralla kymme-
nen litraa vettä. Vedenkeittäminen kaasukeittimellä oli erittäin toimiva ja help-
po ratkaisu niinkin haasteellisissa oloissa. 
 
4.7 Kisojen jälkeen 
 
Sunnuntaina, kun viimeinenkin suunnistaja oli saatu maaliin ja ruokittua oli ai-
ka purkaa kisaravintola. Tuominen pakkasi jäljelle jääneet ruokatuotteet kyl-
mäautoon ja Helasen tehtäväksi muodostui kassojen laskeminen sekä tarvit-
tavien raporttien ottaminen kassakoneesta ulos. Ennen kisaravintolan purka-
mista sovimme toimeksiantajien kanssa, että he voivat kaupata jäljelle jääneet 
makkarat, sämpylät ja munkit edulliseen hintaan omalle talkooporukalleen. 
Tämä oli kannattava päätös, sillä näin saatiin kaikki valmiit tuotteet myytyä ja 
vältyttiin turhalta hävikiltä. 
 
Kylmäautoon pakattiin kaikki ravintola Dynamolle menevät tavarat ja koulun 
pakettiautoon ne tavarat, jotka olivat muualta lainassa tapahtumaa varten. 
Ravintola Dynamolle saavuttua kylmäautosta tyhjennettiin kaikki likaiset astiat, 
rullakot ja muut tavarat tyhjennettiin. Kylmäauton omistaja/kuski auttoi auton 
tyhjentämisessä ja siivoamisessa, sillä hänellä oli kiire saada auto seuraavaan 
asiakaspaikkaan. Tiskaamisessa ja siivoamisessa Ravintola Dynamolla auttoi 
viiden oppilaan ryhmä. He pääsivät näkemään, että myös tapahtuman päät-
tymisen jälkeen jää paljon jälkityötä.. 
 
Helanen vastasi tilittämisestä ja rahojen laskemista Lehtori Ahon ja yhden op-
iskelijan kanssa. Haasteelliseksi tämän teki erilaisten ruokalippujen laskemi-
nen, sillä toimeksiantaja oli jakanut talkoolaisilleen ruoka-, kahvi ja makkara-
lippuja. Lippuja oli molemmille päiville jaettu 100 kpl. Rahojen laskemisen ja 
tilityksen teon jälkeen Lehtori Aho otti rahat vastuulleen. Ne vietiin koulun kas-
sakaappiin, josta ne toimitettiin eteenpäin seuraavan arkipäivänä. 
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Loppupalaveri toimeksiantajien, opettajien ja opinnäytetyön tekijöiden kanssa 
käytiin 5.10.2010 Jyväskylän ammattikorkean tiloissa Piippukadulla. Palave-
rissa käytiin läpi kohta kohdalta mitä oli tapahtunut, mitä mikäkin oli maksanut 
ja paljonko oli tullut myyntiä. Opinnäytetyöntekijät luovuttivat toimeksiantajille 
alustavan raportin ravintolapalveluiden toteuttamisesta, sillä toimeksiantajat 
tarvitsivat tämän omaa kisaraporttiaan varten. (Ks. Liite 17) Virallisen asioiden 
jälkeen käsiteltiin asiakaspalautteet, jotka kerättiin sunnuntain kävijöiltä. Pää-
asiassa palaute oli positiivista ja kannustavaa. Palautteiden yhteenveto löytyy 
liitteestä 15.  Palaverissa jaettiin myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun tuo-
rein asiakaslehti, jossa oli juttu tapahtumasta. 
 
Toimeksiantajamme eli Jyväskylän Suunta ja Petäjäveden Kataja olivat erit-
täin tyytyväisiä järjestelyihin. He kiittelivät onnistuneesta tapahtumasta ja 
opinnäytetyön tekijöiden ammattimaisesta tavasta hoitaa asioita. Ravintola-
palvelut saivat myös kiitosta muilta urheiluseuroilta. Kahdenvuoden päästä 
järjestettävien kisojen isäntäseura pyysi nähtäväksi opinnäytetyön, jotta he 
voisivat ottaa työstä mallia ja soveltaa opinnäytetyön tekijöiden keräämää ja 
laatimaa tietoa tulevaisuuden kisoissa. 
 
4.8  Tavarantoimittajat 
 
Suurimmaksi toimittajaksi valittiin Ravintola Dynamon pääraaka-aine toimitta-
jan, joka oli Kespron noutotukku Jyväskylässä. Valintaan vaikuttivat tukun tar-
joamat tekijöille ennalta tutut ja laadukkaat tuotteet, hyvä asiakaspalvelu ja 
läheinen sijainti, joka mahdollisti tukussa asioinnin tarpeen vaatiessa. 
 
Viiteen luominen ostoksille tapahtui kätevästi Jyväskylän ammattikorkeakou-
lun asiakasnumeron kautta. Valittaessa tuotteita tukun laajasta tuotevalikoi-
masta, huomioitiin pakkauskoot, hinnat ja tuotteiden säilyvyys. Kespron noutu-
tukusta ostettiin kaikki muut tuotteet ravintolapalveluihin paitsi leivät ja makka-
rat. Näin saatiin keskittäjäalennus ostoista ja oikeus palauttaa tuotteita tar-
peen mukaan kisojen jälkeen. Tukun tavarantoimittajan kanssa sovittiin tava-
ran toimitusosoite ja toimitusajankohta.  
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Leivistä pyydettiin tarjoukset viideltä leipomolta. Kolmesta leipomosta saatiin 
vastaukset. Vertailujen jälkeen päädyttiin Elosen leipomon tarjoukseen, sillä 
tarjous oli ehdoiltaan paras. He pystyivät tarjoamaan sopivat kuljetusajat, ja 
pakkauskoot olivat sopivimmat tarpeisiimme.  
 
Makkarat tilattiin Tiitus-pohjan Palvarilta, sillä heidän tarjouksensa oli edullisin. 
Heiltä saatiin myös makkarataskut ja paellapannu. He hoitivat sopimuksen 
mukaan tuotteiden kuljetuksen Dynamolle ja pois.  
 
4.9 Lupaprosessit 
 
’’Elintarvikkeiden myynti katsotaan tilapäiseksi, jos se kestää korkeintaan 2 
vuorokautta ja tapahtuu harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Mikäli toiminta 
on pidempiaikaista tai säännöllistä, tarvitaan siihen kirjallinen lupa ympäristö-
terveystarkastajalta. Elintarvikkeen tilapäisestä myynnistä on tehtävä ilmoitus 
elintarvikevalvontaan’’ (Elintarvikelaki Luku 2§6).  
 
Väliaikaisen ruokapalvelun omavalvontasuunnitelmassa tulee Hiltusen (2004, 
13) mukaan ilmetä ainakin seuraavat asiat:  
• toiminnan kuvaus 
• tavaran vastaanottotarkistus 
• elintarvikkeiden kuljetusolosuhteiden seuranta 
• elintarvikkeiden varastointiajan seuranta 
• kylmälaitteiden ja kylmänä myytävien tuotteiden lämpöseuranta 
• kuumana tarjoiltavan ruoan lämpöseuranta 
• ruoan tarjolla pitoajan seuranta 
• siivoussuunnitelma 
• selvitys jätesuunnitelmasta 
• asiakaspalautteen kirjaaminen 
• asiakirjojen säilytys 
• omavalvontasuunnitelman ajan tasalla pitäminen ja arviointi 
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Helanen huomio yllä olevat asiat, kun omavalvontasuunnitelma hakemusta 
kirjoitettiin terveystarkastajalle heti ensimmäisen palaverin jälkeen. Elintarvik-
keen tilapäisestä myynnistä tehtävä ilmoitus oli järjestäjien vastuulla, joten 
opinnäytetyön tekijät täyttivät ilmoituksen ravintolapalveluiden osalta ja toi-
meksiantajien kisatoimikunnan puheenjohtaja täytti heidän hoitamiaan toimin-
toja koskevat tiedot. Tämän jälkeen hakemus toimitettiin Jyväskylän kaupun-
gin terveystarkastajalle. Terveystarkastaja pyysi järjestäjiä tarkentamaan 
suunnitelmaan muutamia kohtia, kuten miten kylmäketju taattiin ja mitä lattia-
materiaalia käytettiin kisaravintolassa. Kun hakemus hyväksyttiin, päästiin ta-
pahtuman lupaprosessien suunnittelussa eteenpäin. Omavalvontasuunnitel-
man laadinta oli meille helppoa, sillä olimme työelämässä päässeet tekemään 
niitä useampia. 
 
5 POHDINTA 
 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää ravintolapalvelut ammat-
titaitoisesti toimeksiantajille ja luoda uusia oppimismahdollisuuksia Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Opinnäytetyö jaettiin kahteen osaan. En-
simmäinen oli ravintolapalveluiden suunnittelu ja toteutus käytännössä ja toi-
nen kirjallinen osuus, jossa esiteltiin työn teoriaperustaa ja sitä, miten tätä 
hyödynnettiin käytännön toteutuksessa.  
 
 
Pohdinnassa käydään ensin läpi miten käytännön järjestelyt tekijöiden mieles-
tä onnistuivat ja toiseksi miten opinnäytetyön kirjoittaminen ja tietoperustan 
kerääminen ja hyödyntäminen käytännössä sujuivat. Myös itse pohdinta jaet-
tiin kahteen osaan, jotta lukija saisi käsityksen, miten työn eri osa-alueilla teki-
jöiden mielestä onnistuttiin. 
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5.1 Toiminnallisen työn käytännön toteutus 
 
 
Kun kaksi täyttä työpäivää tekevää aikuisopiskelijaa ottaa tällaisen tapahtu-
man järjestelyn vastuulleen, tarvitaan ammattitaitoa ja hermoja. Helanen sai 
ensikosketuksen toimeksiantajaan Lehtori Ahon tunneilla joulukuussa 2009 ja 
Tuominen tammikuussa 2010, kun Lehtori Aho pyysi Tuomista ottamaan vas-
tuulleen tapahtuman järjestelyt. Helanen liittyi tapahtuman järjestelyihin viralli-
sesti helmikuun 2010 alussa ja siitä lähti suunnittelu kunnolla käyntiin. Itse ta-
pahtuman järjestäminen vei meiltä huomattavasti kauemmin aikaa kuin opin-
näytetyön kirjoittaminen, sillä tapahtuman järjestelyjen yhteensovittaminen 
normaalin elämän kanssa yllätti meidät.  
 
Aluksi pohdimme yhdessä tapahtuman riskejä, vaatimuksia ja tuotevalikoimaa 
toimeksiantajan ja koulun edustajien kanssa useissa palavereissa. Tapahtu-
man suunnittelulle suurimmat haasteet tulivat näkökulma eroista tapahtuman 
suunnittelussa toimeksiantajien kanssa. Puhuimme ammattitaidon ja koke-
muksen mukana saavutetulla varmuudella siitä, kuinka tapahtuma kannattaa 
järjestää ammattimaisesti, kun toimeksiantajat miettivät tapahtuman järjestä-
mistä useimmiten rahan kautta.  Toimeksiantajien näkökulma suunnitella ta-
pahtumaa rahan kautta muokkasi ajatuksiamme ja suunnitelmiamme kustan-
nustehokkaampaan suuntaan. Jouduimme tietoisesti laskemaan kustannuksia 
enemmän ja perustelemaan ratkaisujamme myös taloudellisesta näkökulmas-
ta. Raha-asioiden miettiminen entistä tarkemmin oli hyvää oppia meille tule-
vaisuutta varten, koska työelämä vaatii tulevaisuudessa entistä kustannuste-
hokkaampia ratkaisuja tapahtumien järjestämisessä. Sekä me että toimek-
siantajat teimme kompromisseja, jotta saimme tapahtuman suunnittelun suju-
maan aikataulussa. 
 
Itse tapahtuman tuotevalikoiman ja käytännön järjestelyjen hoitaminen oli 
meille helppoa, koska meillä oli molemmilla kokemusta isojenkin tapahtumien 
järjestämisessä. Vastuunjaosta keskustelimme alkuvaiheessa paljon, mutta 
lopulta vastuunjako sujui hyvin. Onnistuimme pitämään projektin käynnissä 
koko ajan ja tapahtuman järjestäminen eteni suunnitelmien mukaan. Mieles-
tämme myös tavoitteemme suunnitelmien ja valmistelujen loppuunsaattami-
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sesta jo muutama viikkoa etukäteen onnistui Vältimme viimeisten päivien 
stressin, koska koko tapahtuma oli hyvin suunniteltu jo etukäteen.  
 
Tuotevalikoiman luomista helpottivat suuresti edellisvuosien raportit tapahtu-
masta. Niistä saimme käsityksen edellisvuosien toteutustavoista ja tuotevali-
koimien laajuudesta. Toimeksiantajien toiveet ekologisuudesta tapahtuman 
järjestämisestä ja tuotevalikoiman uudistamisesta otettiin huomioon. Myyntiar-
tikkeleiden määrä pysyi suppeana, koska tapahtumapaikan poikkeavuus nor-
maaleista ravintolaolosuhteista aiheutti erityisvaatimuksia tuotteille. Määritte-
limme alusta lähtien tapahtuman ydintuotteet ja jätimme toimeksiantajien toi-
veesta kaikki turhat myyntiartikkelit pois. Tällä tavoin pystyimme uudistamaan 
tuotevalikoimaa laatua silmälläpitäen ja minimoimaan tapahtuman tuotteiden 
hävikin. Onnistuimme myös neuvottelemaan tavarantoimittajien kanssa, että 
voimme palauttaa osan tuotteista, jos niitä jää.  Saimme myös myytyä ylijää-
neet myyntiartikkelit Ravintola Dynamolle ja Ravintola Killerille tapahtuman 
jälkeen.  
 
Ekologisuuden tapahtuman järjestelyissä pyrimme huomioimaan mahdolli-
suuksien mukaan ravintolapalveluita järjestäessämme.  Uutta kohdeyleisölle 
oli biohajoavat astiat ja puiset ruokailuvälineet. Erityisesti jouduimme kiinnit-
tämään huomiota jätteiden lajitteluun, koska kohdeyleisölle ei ollut aluksi sel-
vää miten biohajoavat jätteet lajitellaan. Toimeksiantajat ja kohdeyleisö olivat 
otettuja, kun otimme alusta lähtien huomioon tapahtuman ympäristövaikutuk-
set.  
 
Ympäristövaikutukset otimme huomioon myös tapahtumalogistiikka suunnitel-
lessa. Onnistuimme suunnittelussa kohtalaisesti. Turhaa ajoa tuli ajoittain, kun 
ihmiset tai tavarat olivat väärässä paikassa. Logistiikan toteuttamista helpotti 
eniten kylmäauton vuokraaminen koko tapahtuman ajaksi, koska pystyimme 
kylmäkontin avulla rakentamaan kenttäkeittiön kisapaikalle. Ravintola Dyna-
mon tilojen hyödyntäminen auttoi suuresti tapahtumalogistiikan suunnittelus-
sa, koska keittiön tilat riittivät hyvin tapahtuman lämpimien ruokien valmistuk-
seen. Ravintola Dynamoa pystyttiin myös käyttämään tukikohtana, johon kaik-
kien opiskelijoiden oli helppo tulla.  
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Henkilöstösuunnittelussa oli ajoittain ongelmia, koska epäonnistuimme kevääl-
lä 2010 opiskelijoiden rekrytoinnissa ajanpuutteen takia. Rekrytoinnissa tuli 
kiire syksyllä 2010, kun yritimme saada halukkaita opiskelijoita osallistumaan 
tapahtuman toteutukseen. Meidät myös yllätti opiskelijoiden puutteellinen val-
mius toimia itsenäisesti tapahtuman eri työpisteissä. Olimme odottaneet, että 
saamme rekrytoitua mahdollisimman paljon 3. vuosikurssin opiskelijoita ruoka- 
ja palvelupuolen koulutusohjelmasta. Kävi kuitenkin niin, että suurin osa opis-
kelijoista oli 2. vuosikurssin matkailun, toimitilapalvelun ja kuluttajapalveluiden 
koulutusohjelmien opiskelijoita.  
 
Opiskelijoiden ravintola-alan kokemuksen puuttumisen takia emme ensimmäi-
senä kisapäivänä ymmärtäneet, että meidän täytyi tarkasti valvoa mitä opiske-
lijat tekevät ja missä he ovat. Odotimme liikaa opiskelijoilta omaan ammattitai-
tomme nojaten, koska olemme tottuneet ravintoalalla, että tehtävät osataan 
suorittaa ammattitaitoisesti ilman jatkuvaa opastusta. Korjasimme tilanteen 
toisena kisapäivänä, jakamalla työparit erilailla ja pitämällä tarkemman ohje-
palaverin heti toisen kisapäivän aamuna. Sunnuntaita helpotti myös se, että 
saimme paikanpäälle muutaman ahkeran ja ammattitaitoisen opiskelijan, joi-
den työkokemus vahvisti tiimiämme.  
 
Opiskelijoiden käyttäytyminen kisapäivien aikana yllätti Helasen, koska am-
mattikorkeakouluopiskelijoiden tekemisen ja osaamisen taso oli yllättävän al-
hainen. Opiskelijat eivät myöskään osanneet ajatella, että me voimme olla 
heidän tulevia esimiehiään. Toivottavasti vaatimuksemme heitä kohtaan ta-
pahtuman aikana ei pelottanut heitä pois alalta, kuten eräs opettajamme va-
roitteli. Olemme tottuneet ravintola-alalla, että esimiehien pitää pystyä luotta-
maan alaisiinsa joka tilanteessa ja samaa odotimme myös opiskelijoilta tapah-
tuman aikana. 
 
Jyväskylän ammattikorkeakoululta saamamme tuki oli meille riittävä, mutta 
olisimme kaivanneet nopeutta päätöksiin, koska saimme ajoittain selitellä toi-
meksiantajille miksi esimerkiksi mainoksia ei ollut toimitettu ajoissa ja miksi 
sähköposteihin vastaaminen kesti. Olisimme myös kaivanneet ajoittain 
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enemmän ohjausta opinnäytetyön kirjoittamisen kanssa, mutta saimme opin-
näytetyön lopulta kuitenkin palautettua.  
 
Ymmärsimme paremmin tapahtumaa järjestäessä miksi nykyään isojen tapah-
tumien järjestämisestä vastaavat erilaiset tapahtumatuotantoon erikoistuneet 
yritykset. Meillä tapahtuman järjestämiseen oli välillä vaikea löytää aikaa, kos-
ka teimme molemmat täyspäiväisesti töitä koko tapahtuman suunnittelun ja 
toteuttamisen ajan. Emme myöskään ole aivan varmoja olisiko koulullamme 
mahdollisuuksia järjestää tapahtumaa uudestaan opiskelijavoimin, koska ta-
pahtuman järjestäminen vaati laajaa ammattitaitoa.  
 
5.2 Mietteitä opinnäytetyön kirjoittamisesta 
 
Opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen oli meille välillä todella hankalaa, 
koska kirjallisia lähteitä oli vaikea löytää. Tiesimme jo lähtiessämme projektiin 
mukaan, että tietoperustaa ei juuri ole suomenkielellä. Englanninkielisestä ma-
teriaalista löytämämme tieto oli suunnattu isoille maailmanluokan tapahtumien 
järjestäjille. Asiasidonnaisen ja ajankohtaisen lähdekirjallisuuden löytäminen 
oli hankalaa, ja jouduimme tarkasti miettimään mitä kirjallisuutta käytämme 
työssämme. 
 
Ammattisanaston suomentaminen tuotti paljon hankaluuksia, koska englan-
ninkielessä olevat ammattitermit eivät löytäneet luontevaa sanaa suomesta ja 
monia näitä termejä/sanoja käytetään myös suomenkielisessä ammattisanas-
tossa.  Toiminnallisen työn käytännön osan järjestelyt veivät meiltä todella pal-
jon aikaa keväällä ja syksyllä 2010, joten kirjallisen osuuden kirjoittamisen ai-
kataulu venyi huomattavasti alkuperäisistä suunnitelmista. 
 
Jouduimme pitkään miettimään miten saamme teoriaperustan riittämään 
opinnäytetyölautakunnalle, koska toiminnallisen työn osuus työstä oli suuri. 
Pohdimme myös moneen kertaan ohjaavan opettajamme kanssa miten kirjoi-
tamme, ettei teksti olisi vaikeasti ymmärrettävää myös ei-ammattilaiselle..  
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Opinnäytetyön rajaaminen järkeviin mittoihin oli haastavaa, koska toiminnalli-
sen työn osuus työstämme oli huomattavan iso. Emme käsitelleet työssämme 
kaikkia asioita, joita olisimme halunneet, koska rajausta oli pakko tehdä alusta 
lähtien. Päätimme myös ihan työn loppuvaiheessa rajata pois toiminnanoh-
jauskäsikirjan tuleville tapahtuman järjestäjille, koska työstä olisi muuten tullut 
liian laaja. Toiminnanohjauskäsikirja voisi olla yksi keino jatkaa opinnäytetyö-
tämme, koska tapahtumasta on hyvät vuosittaiset raportit valmiiksi olemassa.  
 
Päädyimme lopulta erottamaan tietoperustan ja meidän näkemyksemme ra-
vintolapalveluiden järjestämisestä, koska näin saimme työhön selkeämmän 
rakenteen. Tietoperustan avulla perustelemme miksi järjestimme tapahtuman 
omalla tavallamme. Tietoperustassa halusimme myös kääntää suomeksi eng-
lanninkielistä tapahtumajärjestämisen kirjallisuuden taulukoita, joiden koimme 
helpottavan tapahtuman järjestämistä suomalaisissa pienemmän mittakaavan 
tapahtumissa ja tuovan selkeyttä tapahtuman järjestämisen eri vaiheisiin. Tau-
lukoiden avulla tapahtuman järjestäminen pysyy selkeänä ja kaikki tapahtu-
man erikoispiirteet on helpompi huomioida suunnittelussa. Kolmannessa 
osassa kerromme selkeästi miten järjestimme tapahtuman ja mitä virheitä 
teimme matkan varrella. Toivomme, että työmme toisi konkreettista hyötyä tu-
leville tapahtumanjärjestäjille ja he voisivat hyödyntää meidän opinnäytetyös-
sämme liitteenä olevia taulukoita, muistilistoja ja muita muistiota todellisen ta-
pahtuman järjestelyistä. 
 
Halusimme myös tuoda työmme avulla suomalaiseen tapahtuman järjestämi-
sen kenttää uusia tapoja järjestää tapahtumien ravintolapalveluiden, ja mieles-
tämme onnistuimme tässä. Onnistumisen mittareina käytimme positiivista pa-
lautetta toimeksiantajilta sekä rahallista voittoa. Lisäksi oppilaitoksemma opet-
tajat ja opiskelijat saivat mahdollisuuden olla järjestämässä onnistunutta ta-
pahtumaa.  
 
Ongelmia opinnäytetyön kirjoittamisessa aiheutti myös se, että työllä oli kaksi 
tekijää. Jouduimme tekemään paljon työtä sen eteen, että saimme kirjoitus- ja 
kieliasun yhtenäiseksi. Kirjoittamisen eri vaiheissa huomasimme usein, että 
tapamme tuottaa tekstiä ovat täysin erilaiset. Toisaalta hyödyimme työn aika-
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na paljon kahdesta maailmankuvasta, kokemuspohjasta ja tavasta kirjoittaa. 
Huomasimme, että tapahtuman järjestäminen sujui meiltä helposti oman am-
mattitaitomme nojaten, mutta kirjoittaminen oli meille vaikeaa. Työn vaikein 
osa oli kieliasun korjaaminen oikeaan muotoon ja työn luettavuuden muok-
kaaminen. Työstämme tuli varmasti parempi, kun teimme sen yhdessä. 
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LIITTEET 
 
LIITE 1. Prosessikaavio koko projektista  
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LIITE 2. Sm-kisojen SWOT-analyysi 
 
 
Vahvuudet: 
- Hyvät raportit edellisistä kisoista 
- Seuroilla vahva kokemus kisojen 
järjestämisestä(Jukola yms.) 
- Paljon talkoolaisia -> osataan toimia 
kisoissa 
-opiskelijoilla vahva ammatillinen ko-
kemus 
-opiskelijoilla paljon kontakteja Jyväs-
kylän alueen tavarantoimittajiin. 
- Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
opettajien tuki 
 
Heikkoudet: 
- Ei kokemusta yhteistyöstä Suunta 
Jyväskylän ja Jyväskylän ammattikor-
keakoulun välillä 
- Kisapaikka kaukana -> logistiikka 
tärkeätä huomioida 
- Sään armoilla -> kisakeskus keskel-
lä metsää 
- Opiskelijoita vaikea rekrytoida to-
teuttamaan tapahtumaa 
- Luotetaanko liikaa omaan ammatilli-
seen osaamiseen -> ei tutkita tar-
peeksi ennen kuin tehdään. 
 
Mahdollisuudet: 
- Tuo lisää käytännön opetustilanteita 
oppilaille 
- Mahdollisuus yhteistyön syventämi-
seen 
- Mahdollisuus tuottaa voittoa 
- Lisää mahdollisuutta tuoda teoriat 
käytäntöön 
- Antaa mahdollisuuden kokeilla am-
matillista osaamista ja sen laajenta-
mista 
 
 
Uhat: 
- Onnistuuko opiskelijat toteuttamaan 
haastavan tapahtuman? 
- Sään vaikutus koko tapahtumaan 
- Onnistuuko logistinen ajattelu opis-
kelijoilta? 
- Saadaanko tarpeeksi opiskelijoita 
toteuttamaan tapahtuma. 
- Back up plan ei ole tarpeeksi katta-
va 
- Ovatko asiakkaan näkemykset yh-
teneväiset opiskelijoiden kanssa 
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LIITE 3. Vastaukset Goldblattin teorian mukaisiin kysymyksiin. 
 
Meidän vastaukset kysymyksiin olivat seuraavat: 
Miksi tapahtuma järjestetään? Tapahtuma on vuosittain toistuva yli 35-
vuotiaiden pitkän matkan Sm-kilpailu. 
Kuka tapahtuman järjestää? Petäjäveden Kataja, Suunta Jyväskylä ja JAMK:n 
liiketoiminta- ja palvelut yksikön restonomiopiskelijat. 
Milloin tapahtuma järjestetään? 3-4.9.2010.  
Missä tapahtuma järjestetään? Petäjäveden maastoissa n.30 km Jyväskylän 
keskustasta Tasaisenkankaalla.  
Mitä tapahtuma sisältää ja mitä meiltä odotetaan? Tapahtuman tarkoitus on 
ratkoa yli 35-vuotiaiden pitkän matkan Suomen Mestaruudet ja meiltä odote-
taan kisoihin ravintolapalveluita.  
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LIITE 4. Tehtävän jako Excel-taulukko 
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LIITE 5. Muistiot kokouksista  
 
Muistio sm-kisapalaverista 12.2.2010 
 
Kisoissa tarjotaan seuraavaa ruokaa 
 
Lauantaina 4.9.2010 
 
Laatikkoruoka: Makaronilaatikko /Kasvislasagne 
Keitto: Hernekeitto 
 
Lisäksi: 
- vihreäsalaatti(kurkku, tomaatti, jäävuorisalaatti)Kamat valmiina Pulkalta. 
- ruisleipä, vaalea viipaleleipä, levitteet(laktoositon/maidoton),vesi ja kotikalja 
- jälkiruuaksi omena/luumu 
 
Sunnuntaina 5.9.2010 
 
Laatikkoruoka: Kinkku-pekonikiusaus/kasviskiusaus tai punajuurikiusaus 
Keitto: Jauhelihakeitto 
 
Lisäksi: 
- vihreäsalaatti(kurkku, tomaatti, jäävuorisalaatti)Kamat valmiina Pulkalta. 
- ruisleipä, vaalea viipaleleipä, levitteet, vesi ja kotikalja 
-jälkiruuaksi omena/luumu 
 
Hinta about 7 euroa? 
Muuta myytävää: 
 
Sämpylät->isot kuvut->kylmäsäilytys 
munkit->valmiiksi sokeroidut 
pullat->pikkupulla myyntiin ja viipalepullaa hölöille 
limsat->muutama maku ja light 
mehut->mietitäänkö vielä tarvitaanko 
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karkit->suklaapatukoita ja irtokarkkeja 
kahvi->mistä termarit?Millä keitetään?Suurin menekki 
tee->sama kysymys 
kaakao->tuleeko,jos tulee niin riittäkö vaan kertisjauhepussit? 
makkara->tuleeko meille?Tasku,paperi,ketsuppi ja sinappi 
Ruokapaketti talkooväelle 
 
-Ruoka,sämpylä,pulla,kahvi,tee,kaakao,mehu yhteensä 10 € 
->paperipussiin servetit yms. 
2dl hylamaito*70 
Lipukkeet,joissa lukee selkeästi mitä kuuluu. 
 
Mitä pitää huomioida ruokahuollossa? 
 
Kylmäauto,uunit,kaasut,ammattisähkäri,vedet,reseptit aromista,vesitankki. 
KAIKKI RUUAT OVAT LAKTOOSITTOMIA 
Muut erikoisruokavaliot, kun ilmoittautuminen vahvistuu. 
 
Kassapääte:100 euroa kpl 
 
Tarjous saatu ainoastaan eloselta.Äijälän leipomo toimittaa vain ma-pe jyväs-
kylään.Muut eivät ole vastanneet. 
 
Kesprolta otetaan: 
Liha,Juusto,Kuivat,Maito,Limsat/Mehut,Kertakäyttöastiat/Maatuvat asti-
at,Mausteet ja muut tilpehöörit 
 
Pulkka: 
 
Vihannekset,Juurekset ja muut tuoreet.Varmaan mahdollisimman paljon val-
misleikattuja. 
 
Muuta muistettavaa: 
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Roskahuolto,roskikset,jätehuolto,jätesopimus,kuka hakee kamat,tiskit,joilta 
myydään,kalusteet telttoi-
hin,omavalvonta,terveystarkastaja,paloturvallisuus,käsidesi,kumihanskat, 
 
Opiskelijoiden rekrytointi,ei läväreitä,tukka kiinni,yhtenäiset 
asut,vaatetus,kuljetukset,autot koululta. 
 
Tässä liitteenä tarjous eloselta, mun etsimät hinnat mahdollisista kertakäyttö-
astioista 
 
Muistio 11.5.2010 
 
Laskelmat on tehty->lähetetty kimmolle tarkistukseen 
Tyyppejä kovasti yritetään rekrytoida 
Leipätarjouksista yhteys Eloseen 
Hilkka katsoo tiliöinnin Jamkin kanssa 
Video miten homma hoitui 
 
Henkilökuntatarve tarkentuu sen mukaan minkätasoista henkilökunta tulee 
olemaan->tarkkaa suunnitelmaa lähempänä->tarkat toimintaohjeet ja puhelin-
numerot kaikkien tietoon!!!->kysy,jos on kysyttäävää,älä toimi omin päin. 
 
Kahvilinjasto 2 henkilöä 
Ruoka/kahvilinjasto 2-3 henkilöä 
Sämpylöiden tekijät/taustatekijät 4 henkilöä(selkeät ohjeet,jos et tiedä kysy?) 
Makkaran/lettupiste X2 yhteensä 4-6 henkilöä 
 
Dynamo Katri+4 henkilöä 
 
Autokuski 2 henkilöä(Kimmo) 
Videomies 1 henkilö(mistä kamera?)Kimmolle viesti voiko selvittää onko mah-
dollisuutta tehdä mediapuolen kanssa yhteistyötä? 
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Kylmäauto varmistuu 360 voimavirtawattia tarvitaan kylmäautolle->kylmäauto 
varmistuu lähempänä tilaisuutta->hinta voi muuttua suhdanteiden myötä 
 
Terveystarkastaja ja omavalvontasuunnitelma->KIRSI 
-on soitettu ja jätetty vastaajaan viesti 
 
Kun mennään katsomaan kisapaikkaa tarkista seuraavat asiat 
-myyntitiskien paikka->miten sijoittuu järkevästi->joku kiva pohjapiirrustus 
-montako telttaa->onko seiniä->pakko olla 
-kulkeminen->miten tie menee->parkkipaikat->mahdollisimman lähellä myyn-
tipisteitä 
-mille me kuljetetaan tuotteita maastossa->maitokärryt->mistä 
-jätehuolto 
-lattiamateriaalit->maaston pohja 
-jälkisiivous 
-omenat tyypeiltä 
-vaatetus 
-Jamkin logot paikanpäälle ja mainos kisalehteen 
 
 
Kimmo mitä sovittu suunnistajien kanssa sopimusneuvotteluissa? 
 
 
Muuta: 
 
Tilauspohjat ja määrät keskolle, pulkalle, eloselle->tehdäänkö se sopimus lä-
hikaupan kanssa,jos tulee tarvetta täydentää? 
Mitä tehdään,jos sataa kaatamalla? 
Autojen varaus Jamkilta->Kimmo 
Dynamon varmistus->Katri 
Kassakoneet!!!Pohjakassat->mistä?eli järjestäjiltä 3 
kpl.Korttimaksumahdollisuus? 
Sähköntarve 
Vedentarve 
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Kahvinkeittimet?mistä?keitetään vesi maastossa->kaasuhella/2 poltinta-
>kattilat?Muihin tapahtumiin on rakennettu selkeä keittiö erikseen,jossa on 
tarvittavat laitteet ja lattia?kannattaisiko tännekin rakentaa? 
Allergiat pitää muistaa huomioida,jo retkikirjeessä 
 
 
Opinnäytetyö: 
-laput täyttää optimassa 
-keskiviikon tunnit 
-jotain kivoja suunnitelmia pitäis tehdä 
-kirjaa kaikesta mitä ollaan tehty 
 
Muistio 19.5.2010 Kisapaikkaan tutustuminen 
 
Läsnä: Katri Tuominen, Kirsi Helanen, Kimmo Aho, Matti Krats ja Hannu Kor-
honen 
 
Käsiteltävät asiat: 
 
Tutustuimme kisapaikkaan ja katsoimme paikat kahvio/ruokatelttoille ja mak-
kara- ja lettupisteelle. Ruokateltan paikka on hyvä kisa-alueen kulmassa, kos-
ka siihen pääse kätevästi autolla ja kylmäauto mahtuu hyvin lähelle ruokatelt-
taa. Suunnistajat tasoittavat maan ennen kuin teltat rakennetaan. Suunnistajat 
ottavat myös selvää telttojen koosta ja määrästä ennen seuraavaa tapaamista 
8.6.2010. Vip-ja toimitsijateltta tulee olemaan erillinen.  
 
Makkara-ja lettumyyntipiste sijaitsee lähellä maalia, jotta saamme lisämyyntiä. 
Pisteessä myydään makkaroiden ja lettujen lisäksi kahvia, limsaa, mehua ja 
karkkia. Kirsi selvittää mahdollisuutta saada lainaan teltta myyntipistettä var-
ten. Huolto pisteelle tapahtuu joko maitokärryillä, autolla tai tavarat voidaan 
kantaa metsän läpi myyntipisteellä. Asia tarkentuu tarkemmin ennen kisoja. 
Kylmälaukut pitää muistaa hankkia, jotta tavarat pysyy kylmänä. 
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Hannu selvittää mahdollisuutta lainata armeijalta kuutioastioita vettä varten, 
kaasuliekkejä ja kattiloita veden lämmittämistä varten. Katri selvittää mahdolli-
suutta lainata isoja kattiloita lippukunnaltaan. Kattiloiden pitäisi olla alumiini-
kattiloita.  
 
Kirsi selvittää mahdollisuutta lainata Killeriltä pöytiä ja tuoleja kisapaikalle. Kir-
si saa myös lainaksi pakettiauton, jolla voi kuljettaa kalusteet paikan päälle.  
 
Killeriltä ja Kimmolta saadaan lainaksi yhteensä 7 kpl 10 litran kahvinkeittimiä. 
Lisäksi pitää varata sähköä neljään 10 litran kahvinkeittimeen. Kuuma vesi 
keitetään kaasukeittimillä ja suodatetaan kahvipannuihin, jotta säästetään 
sähkönkulutuksessa. 
 
Matti selvittää mahdollisuutta avata tili kisojen ajaksi lähikauppaan. Käyttöoi-
keus varmaan Katrilla, Kirsillä, Kimmolla ja suunnistajien edustajilla. 
 
Kylmäauto tarvitsee 16 A sulakkeen ja 360 Wattia voimavirtaa. Tämä pitää 
huomioda sähkönkulutuksessa. Miten tehdään kassakoneiden kans-
sa?Kassalippaita saadaan suunnistajilta 2 kpl ja Kirsi lainaa lentokentältä 3 
kpl. 
 
Matin luota löytyy yhdet maitokärryt ja Katri tarkistaa onko meidän mökillä vie-
lä yhdet maitokärryt. 
 
Kimmo,Katri ja Kirsi selvittää työvaatteita ja essujen saatavuutta. Pitää muis-
taa huomioida toppavaatteet, jolla työskennellään kylmäautossa.  
 
Servetit ovat hoidossa suunnistajilla.  
 
Omavalvontasuunnitelma täytetään yhdessä seuraavassa palaverissa. Katri ja 
Kirsi ottavat selvää mitä kaikkea siihen pitää täyttää. 
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Eloselta saamme leivät ja Katri tai Kirsi tekee tilauksen. Katri selvittää Dyna-
mon esimiesten kanssa Kespron ja Vihannespulkan tilausrytmin ja tekee tila-
ukset yhdessä Kirsin kanssa. 
 
Sovimme, että kaikki tarvittavat kylmäsäilytystä tarvitttavat kuljetaan kisapai-
kalle jo perjantaina kylmäautolla. 
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LIITE 6. Projektisuunnitelma ja tuntiseuranta  
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LIITE 7. Budjetti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ainehinta myyntihinta voitto Myyntitavoite/kpl Mitä jää käteen
Makaroonilaatikko 1,44 7 5,56 500 2780
Kinkkukiusaus 1,93 7 5,07 500 2535
Punajuurikiusaus 1,28 7 5,72 170 972,4
Kasvislasagne 1,28 7 5,72 170 972,4
Jauhenlihakeitto 1,05 5 3,95 50 197,5
Hernekeitto 1,1 5 3,9 80 312
Kahviotuotteet 0 0
Kahvi 0,3 1 0,7 2000 1400
Tee 0,3 1 0,7 300 210
Kaakao 0,5 1,5 1 200 200
Iso sämpylä 0,8 2,5 1,7 700 1190
Ruispala 0,6 2 1,4 405 567
Munkki 0,22 1 0,78 800 624
Pulla 0,23 1 0,77 400 308
Virvoitusjuomat 1,83 3 1,17 200 234
Trip-mehu 0,4 1 0,6 200 120
Makkara 0,4 1,5 1,1 700 770
Muurinpohjalettu 0,75 3 2,25 400 900
Karkkirasia 0,61 1,5 0,89 100 89
Suklaapatukka 0,38 1,5 1,12 150 168
14549,3
kiinteät kust+muut kulut yhteensä(Rivit32+33+34+35+36) 4455,49
-talkoolaisten kulut 824,38
-Koneet ja laitteet 1900
-aterimet yms. 630
-Jamkin ruuat 101,11
-muut kulut 1000
Mitä jäämme voitolle 10093,81
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LIITE 8. Kertakäyttöastiat vai biohajoavat astiat  
 
Ruokailuvälineet: 
 
Kahvilusikka 2000 kpl:22.00 
Lautanen 800 kpl:137.00 
Lautanen syvä 10 pkt: 54.00 
Kahvikuppi 1520 kpl: 95.00 
 
Muoviaterimet 50kpl/pkt 
Haarukka,muovi: 11.12 
Veitsi,muovi:11.12 
Lusikka,muovi:4.77 
 
Biohajoavat  
Haarukka,eko:49,47 
Veitsi,eko:49,00 
Lusikka,eko:13.8 
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LIITE 9. Tarjoukset toimeksiantajalle 
 
Yli 35-vuotiaiden suunnistuksen Sm-kisat 4.9-5.9 Petäjävedellä 
 
 
Tässä meidän ehdotuksemme tuotevalikoimaksi. 
 
Lauantaina 4.9.2010 
 
Laatikkoruoka:Makaroonilaatikko/Kasvislasagne (VL,onnistuu lak-
toositon,maidoton ja gluteeniton) 
Keitto:Hernekeitto (Maidoton ja gluteeniton) 
 
Lisäksi: 
-vihreäsalaatti(kurkku,tomaatti,jäävuorisalaatti) 
-ruisleipä,vaalea viipaleleipä,levitteet(lakt/maidoton),vesi ja kotikalja 
-jälkiruuaksi omena/luumu 
 
Sunnuntaina 5.9.2010 
 
Laatikkoruoka:Kinkku-pekonikiusaus/kasviskiusaus tai punajuuri- aurakiusaus 
(VL ja G,onnistuu maidoton ja laktoositon 
Keitto:Jauhenlihakeitto (Maidoton ja gluteeniton) 
 
Lisäksi: 
-vihreäsalaatti(kurkku,tomaatti,jäävuorisalaatti)Kamat valmiina Pulkalta. 
-ruisleipä,vaalea viipaleleipä,levitteet,vesi ja kotikalja 
-jälkiruuaksi omena/luumu 
 
Hinta 6-7 euroa. 
 
Muuta huomioitavaa: Allergiat tarkentuu lähempänä. 
 
 
 
  
 
52 
Muuta myytävää: 
 
Iso sämpylä 3€ 
Pieni sämpylä/ ruispala 2-2.5 € 
Leivissä täytteenä kinkku ja/tai juusto, tomaatti,kurkku,salaatti 
Kahvi ja iso sämpylä 3.5-4.0€ 
Kahvi ja pieni sämpylä 3 € 
Munkki 1€ 
Pulla 1-1.5€ riippuen koosta 
Kahvi ja Pulla 2.5€  
Kahvi ja Munkki 2€ 
Virvoitusjuoma(muutama maku ja vichy) 2.5 € 
Trip-mehut->onko tarvetta? 
Karkkipusseja ja suklaapatukoita 
Kahvi 1 € 
Tee 1 € 
Kaakao 1.5€ 
Makkara 1.5 € 
Muurinpohjaletut 3,5 € 
Muurinpohjalettu + kahvi 3€ 
Muuta huomioitavaa: 
Tuotevalikoima tarkentuu lähempänä kisaa ja kun tarjoukset eri leipomoilta on 
käyty läpi. 
 
Ruokapaketti talkooväelle 
 
Lämmin ruoka 1krt/pvä,sämpylä 1 kpl/pvä, pulla, mehu ja kahvi/tee(saa 
omaan termariin. 
->mahdollisuus saada eväspaketti maastoon mukaan. 
 
Koko paketin hinta 10€/hlö/pvä 
 
Toiveena 2*ruokalinjasto,2*kahvilinjasto ja omat makkara ja lettupisteet. Tar-
kentuu, kun pääsemme tutustumaan kisapaikkaan.  
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Kirsi tarkistaa Valion kylmäauton sähköliitännän ja mitä sitä varten tarvitaan. 
 
Meiltä tulee kaikki palvelut ruokahuoltoon liittyen. Hoidamme oman omaval-
vontasuunnitelman. 
Teidän vastuulla on Teltat,Kalusteet,Sähköt,Jätehuolto. 
Paloturvallisuudesta täytyy vielä keskustella. 
Kassakoneista pitää puhua tarkemmin lähempänä. 
 
Hilkka Partanen ja Kimmo Aho lähettävät teille vielä tarkemman tarjouksen. 
katri.hakkarainen.mpa@jamk.fi 
 
Kustannukset talkoolaisten ruokailupaketista suunnistajille. 
 
Ruuan raaka-aineet(sis.2*lämmin ruoka,leivät,salaatit ja levitteet) 437 € 
Sämpylä*2 140 € 
Pullat 104€ 
Haarukka 16,49€ 
Veitsi 16,32€ 
Kahvikuppi 640 kpl 39,28€ 
Lautanen 200 kpl 34,24€ 
Kahvimaito 6,05€ 
Kahvi 31€ 
 
Yhteensä 824,38 
 
Ystävällisin terveisin 
Katri Tuominen 
Katri.hakkarainen.mpa@jamk.fi 
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LIITE 10. Elosen ja Äijäsen leipomon tarjoukset 
 
 
Tarjous       19.2.2010  
 
Suunnistuksen SM-Kisat yli 35-vuotiaille 4-5.9.2010 
Suurin osa tuotteistamme on vähälaktoosittomia, tuotanto on kiinni sunnuntai-
sin, joten sunnuntaina emme pysty toimittamaan tuotteita. Tuotteet kannattaa 
tilata hyvissä ajoin, mutta viimeistään paria viikkoa aiemmin olisi hyvä olla tila-
us tehtynä! Toimitusosoitteen tarvitsen myös! Lähetän sähköisen kuvaston 
liitteenä! 
 
700 kpl sämpylöitä 
Pitkä Vehnäsämpylä halkaistu 5kpl/per pussi  pussin hinta   1,70 eu-
roa 
laktoositon ja maidoton 
140 pussia.     tarjous hinta yhteensä: 238 euroa 
Pitkän mallinen sämpylä 75 g 
 
400 kpl ruisleipiä 
Ruiseväs halkaistu 9 kpl/per pussi  pussin hinta  0,95 eu-
roa 
runsaskuituinen, laktoositon ja maidoton 
45 pussia    tarjous hinta 45 kpl 42.75 euroa  
 
50 pkt vaaleata viipaleleipää 
Kuitupuhti siivutettu   pussin hinta  0,95 euroa 
runsaskuituinen laktoositon ja maidoton 
50 pussia    tarjous hinta 50 pss. 47.50 euroa 
 
 
20 kpl Pullapitkoja 
Kilopitko 950 g siivutettu    kpl hinta  5,20 euroa 
vähälaktoosinen (noin 35 siivua)  20 kpl hinta  104 euroa 
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400 kpl pikkupullia 
Elonen pikkupulla 65 g   kpl hinta  0,30 euroa 
laktoositon    400 kpl hinta  120 euroa 
 
800 kpl sokeroituja munkkeja  
Hillomunkki 60 g   kpl hinta  0,22 euroa 
laktoositon ja maidoton   800 kpl hinta  176 euroa 
 
 
gluteenittomia emme valitettavasti pysty valmistamaan leipomossa olevan 
jauhopölyn vuoksi! 
 
 
Yhteenlaskettu tarjous hinta:  728.25 euroa 
 
Odottelen yhteydenottoanne! 
 
Terveisin:  
Ilpo Oivanen 
 Myyntiedustaja, Keski-Suomi 
 
Äijäsen leipomon tarjous 
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LIITE 11. Mitä pitää muistaa listat 
 
Kesko/Metro 
-teepussit 
-kertsit 
-kaakao 
-mehutiiviste 
-maidot,kermakot,hunajat,sokerit,hermesetas 
-hammastikut,servetit,sinapit ja ketsupit pumpuilla 
-pikkulusikat ja isot lusikat 
 
Kylmäauto 
-työtaso x2  
-leikkuulaudat,veitset 
-kelmu,folio,GN-pakkeja 
-dynoja 
-roskikset 
-käsidesi 
-bioska,rättejä,lumppuja,käsipaperit 
-maalarinteippi+kynä 
-omavalvontalaput 
-pakkasvaatteet 
-muuttolaatikoita 
-kaupan koreja 
 
Makkarapiste 
-grillit ja kaasupullot,sytkärit 
-kylmälaukkuja 
-myyntialustat 
-termarit,maidot,sokerit,kupit,lusikat 
-roskikset 
-paperia,servettejä,rättejä 
-pöytä 
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-ketsupit,sinapit,pumput, 
-säilytyslaukut 
-makkarapaperit 
-makkarat 
-lettutaikina,voi/öljy,lastat,hillo,makkarapusseista tarjotaan 
-hieno sokeri 
-kassalippaat 
-teltta 
 
Muuta: 
 
-kyniä,paperia,taskulaskimet 
-hinnastot asiakkaille ja tiskin taakse 
-kylttimateriaali 
 
 
 
Elonen 
-leipomokuvut 
 
 
Koff 
-limsa 
-mehu 
-vesi 
-kivennäisvesi 
-palpasäkkejä 
 
Koululta kamat 
-ottimet,kauhat,pihdit,veitset 
-termarit 
-10 l juomakanisterit x3 
-kylmäalustat 
-pullakuvut 
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-korit yms.leiville 
-tarjottimet 
-servettitelineet 
-kaluille korit 
-voi astiat 
-keittopata 
-leikkuulaudat ja veitset 
-käsiliinat,rätit, käsipaperia 
-roskikset pahvilaatikosta 
-kylmälaukut juomille 
-kahvi ja vesitermarit 
-kermakot ja aluset 
-kannut 
-sokerikot 
-myyntialuset 
 
 
Kuokkalan keskuskeittiö 
-1/1 GN-kuljetuslaatikot 
-1/1 GN-pakkeja 
-1/1 GN-hauteet+kuvut ja lämmityspastat 
-kattilat 20l alumiini 
-kylmäalustat 
-pullakuvut 
-keittopata 
 
Killeri 
-kahvitörpöt+kimmo 
-tuolit ja pöydät 
-suzukin teltta+lentokentältä kassalipasx2 
-keittopata 
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LIITE 12. Tuloslaskelma 
 
Kpl la Kisaravintolan myynti 4.9.2010Kpl su Kisaravintolan myynti 5.9.2010 Kpl yht: Kisaravintolan kokonaismyynti Kokonais kpl hölöt + asiakkaat
Lounas 235 1645 300 2100 535 3745 757
Keittolounas 8 56 10 70 18 126
Kahvi 580 580 830 830 1410 1410 1630
Kaakao/tee 32 32 26 26 58 58 58
Täytetty sämpylä 52 156 172 561 224 717 441
Täytetty ruisleipä 56 140 102 255 158 395 158
Pulla 11 5,5 11 5,5 22 11 22
Munkki 288 288 409 409 697 697 697
Virvoitusjuoma 14 35 35 87 49 122 49
Trip-mehu 6 6 55 55 61 61 61
Suklaapatukka 29 29 30 30 59 59 59
Muut 257 1567,9 1824,9
(makkarat) 50 339 389 522
Yhteensä 3229,5 5996,4 9225,9
Lapuilla suunnistajat
Ruokalippu 56 120 176
Makkaralippu 56 77 133
Kahvilippu 92 100 192
Sämpylä 31 31
Jamk
Ruokalippu 12 16 28
Kahvi 12 16 28
Sämpylä 12 16 28
Tulot:
Kahvilamyynti 2972,5 4428,5 7401
Kioskimyynti 257 1567,9 1824,9
Yhteensä: 3229,5 5996,4 9225,9
Menot: Alvillinen Alv: Alviton
Autonvuokra 184,5 34,5 150
Kespro 4080,53 570,75 3509,78
Elonen 570,15 65,59 504,56
Palvari 273 12,23 260,77
Kassanvuokra 221,4 41,4 180
Muut 31,88 4,83 27,05
Yhteensä 5361,46 4632,16
Tuloja kisan jälkeen
Myynti Killerille 382,42 48,976 333,444
Myynti Dynamolle 381,89 45,861 336,029
Suunnistajat 950 0 950
Kespron palautukset 223,6 27,32 196,28
Yhteensä 1937,91 122,157 1815,75
Loppupäätelmä on 
Kokonaismyynti 
kahvila+kioski+myynni
t kisojen jälkeen 
ALVILLINEN
11163,81
- 
Menot(Autonvuokra,Ke
spro, Elonen, Palvari, 
kassa ja 
Muut)ALVILLINEN
5361,46
Käteen 
jää:ALVILLINEN
5802,35
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LIITE 13. Omavalvontasuunnitelma  
 
Omavalvontasuunnitelma yli 35- vuotiaiden suunnistuksen SM-kisoihin Petä-
jävedelle 4.-5.9.2010 
 
 
Tapahtuman kuvaus 
 
Opiskelijat jotka hoitavat ruokapalvelujen tuottamisen kyseisessä tapahtumas-
sa, JAMK:n keittiössä Jyväskylässä ja Petäjävedellä kisojen maalialueella ra-
vintolateltassa, ovat ammattikorkeakoulussa ravitsemispalveluja opiskelevia ja 
hallitsevat yleiset elintarvikkeita koskevat säännökset. 
Tilaisuudessa on teemana luonto ystävällisyys joten käytämme tarjoilu astioi-
na biohajoavia materiaaleja. Tällöin voimme vähentää jätteen määrää ja tutkia 
kuinka suurtapahtuman järjestäminen onnistuu rasittamatta luontoa liikaa. 
Toimiessamme Koulumme keittiöllä noudatamme Ravintola Idean omavalvon-
tasuunnitelmaa. Täällä valmistettavat ruoat ovat: 
makaronilaatikko 
kinkkukiusaus 
hernekeitto 
kasvissosekeitto 
Salaatin esivalmistelut: salaattien pesu ja pilkkominen, tomaattien pesi ja pilk-
kominen, kurkkujen pesu ja pilkkominen, porkkanan pesu ja raastaminen. 
Ruoat pakataan elintarvikkeiden pakkaamiseen tarkoitettuihin kuljetuslaatikoi-
hin, jotka lainataan Kuokkalan keskuskeittiöltä. 
Lämpimät ruoat valmistetaan Koulumme keittiössä josta ne kuljetetaan läm-
piminä tapahtumapaikalle sovittuna ajankohtana ja annostellaan asiakkaalle 
lautasella. Lämpösäilytysketju on katkeamaton sillä ne ovat pakattuina läm-
pösäilytyslaatikoihin ja kuljetetaan pakettiautolla paikanpäälle.  
Kriittiset pisteet: Lämmön säilyvyys kuljetuksessa ja tarkka aikamääritys mat-
kalle. 
 
Salaatit esivalmistellaan koulumme keittiöllä ja pakataan elintarvikkeiden pak-
kaamiseen tarkoitettuihin astioihin ja siirretään kylmäsäilytysrekkaan. 
Kriittiset pisteet: Kylmäsäilytyksen optimaalinen lämpötila kaikille tuotteille. 
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Kylmäsäilytysrekka siivotaan asianmukaisesti että se on soveltuva tarkoituk-
seemme ja siellä valmistetaan tapahtuman aikana kaikki myytävät sämpylät, 
ruisleivät ja tarvittaessa salaattitarvikkeiden pilkkominen. 
 
Talousvesi tuodaan paikanpäälle 1000l säiliöllä ja käsienpesuvesi keitetään 
paikanpäällä - laitetaan sopivanlämpöisenä erillisiin kanistereihin ja varataan 
käsidesi viereen. Kaikki ruoka-aineet käsitellään kertakäyttöhanskat kädessä. 
 
Teltan lattiamateriaalina käytetään vihreää pressua. Roskiksia sijoitetaan ra-
vintolan puolella 4 kpl ja keittiön puolelle 2, biojäteastioita saman verran. 
 
Ravintolateltassa tarjottavien tuotteiden esillepano: 
Lämpölevyn päältä tarjotaan laatikkoruoat 
Kylmälevyn päälle asetellaan sämpylät ja pullat. Tuotteita ei laiteta tarjolle pal-
jon kerrallaan, vaan ne säilytetään rekassa kylmässä ja lisätään tarvittaessa 
pieniä määriä. Sämpylät ja pullat ovat myyntitiskillä kupujen alla ja sämpylät 
pakataan Wrap-paperiin. 
 
RAAKA-AINEIDEN VASTAANOTTO JA TARKISTUS 
 
Välittömästi saapumisen jälkeen elintarvikkeet siirretään asianmukaiseen säi-
lytystilaan. Kaikki tuotteet jotka vaativat kylmäsäilytystilan Petäjävedellä siirre-
tään kylmäsäilytys rekkaan joka on varattu käyttöömme tapahtuman ajaksi. 
Rekka ajaa Petäjävedelle kisapaikalle ja on siellä ruokateltan vieressä toimien 
samalla säilytys ja sämpylöiden, salaattien esivalmistuspaikkana. 
Kuormien purku aloitetaan pakastetuotteista siirtyen kylmäsäilytystä vaativiin 
tuotteisiin. Huoneenlämmössä säilyvät tuotteet puretaan viimeisenä. Pakas-
teet pitää toimittaa tavaratoimituksesta viimeistä 15min kuluttua eri tuoteryh-
mille tarkoitettuihin pakastamiin.  
 
Jokaisesta vastaanotetusta raaka-aine erästä tarkistetaan: 
- Määrä ja laatu 
- Viimeinen käyttöpäivä 
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- Tuoreus aistinvaraisesti 
- Pakkausten eheys ja puhtaus 
- Lähetys, lähetyslista ja tilaus vastaavat toisiaan 
 
Merkitse kuljetuslaatikossa olevan viimeinen käyttöpäivämäärä tai saapumis-
päivämäärä jokaiseen yksittäispakattuun raaka-aineeseen, mikäli se ei ole 
valmiiksi merkittynä ja on mahdollista merkitä. 
  
Kun lähetys saapuu, tarkista että lähetys vastaa lähetyslistaa.  
Merkitse huomautukset vastaanotetuista raaka-aineista lähetteeseen sekä 
vastaanottotarkastuslomakkeeseen (lomake 1b). 
- päiväys 
- tuotteen nimi ja toimittaja 
- tuotteen puutteet / virheet 
- reklamoinnin hoitanut sekä toimenpiteet 
 Vastuuhenkilöt: Tapahtuman vastuuhenkilöt 
 
  
 
Kylmäsäilytyksen LÄMPÖTILAT 
 
Ohjearvot kylmiöiden ja pakastamien lämpötiloille raaka-aineiden mukaan: 
Suojakaasu- ja tyhjiöpakatut kalajalosteet,   0 - +6ºC  
Helposti pilantuvat maitopohjaiset tuotteet, joiden valmistukseenenin-
tään +8 ºC, valmistukseen sisältyy vähintään pastörointi tai sitä vastaa-
vakäsittely 
 Muu helposti pilaantuva elintarvike, mukaan lukien maito ja kerma,
 enintään +6 ºC, idut, paloitellut kasvikset sekä kalapuolisäilykkeet. 
 Pakastetut tuotteet vähintään -18 ºC 
 
Merkitse lämpötilat kylmäsäilytyksen lämpötilaseuranta – lomakkeelle (lomake 
2a).  
Jos lämpötila on liian korkea, tutki raaka-aineet aistinvaraisesti. Jos huomaat 
lämpötilan huomattavasti muuttuneen raaka-aineryhmän raja-arvoista, niin 
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varmista kyseinen poikkeama mittaamalla digitaalisella lämpötilamittarilla raa-
ka-aineiden lämpötilat. Hävitä vioittuneet raaka-aineet niille tarkoitettuihin jä-
teastioihin. 
 
 Vastuuhenkilö: Tapahtuman ruokavastaavat 
 
HERKÄT RAAKA-AINEET 
 
Jauheliha 
 - kypsennä ei-vakumoitu jauheliha samana päivänä tai viimeistään 
   seuraavana päivänä saapumisesta. 
 - vakuumiin pakattu jauheliha säilyy tekopäivän + 2 päivää, pakkauk-
seen 
   on merkitty viimeinen käyttöpäivä jota tulee noudattaa 
 - vakuumiin pakattu jauheliha säilytetään + 4 asteessa kylmiössä tai 
   kylmemmässä. 
Vihannespakasteet 
 - vihannespakasteet pitää joko keittää tai höyryttää ennen käyttöä.  
 
 
Luomutuotteet 
 - Älä sekoita luomutuotteita tavallisten raaka-aineiden kanssa.  
   Luomutuotteiden lähetysasiakirjat arkistoidaan erilleen.  
 
Vihannesten ja juuresten käsittely 
 - Käsittele vihannekset aina kertakäyttökäsineet kädessä. Varmista  
   vihannesten puhtaus aistinvaraisesti.  
 
Salaattien ja vihannesten pesu  
Pese raaka-aineet seuraavasti: 
 - Lehtisalaatit: pese jokainen salaatin lehti erikseen 
   lämpimällä vedellä ja sen jälkeen jäähdytä kylmällä vedellä 
 - Muut salaatit tai vihanneksien pesu: Huolehdi kunkin raaka-aineen  
   huolellinen pesu.  
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Vastuuhenkilöt: Kaikki ravintolan työntekijät  
 
RUOAN KÄSITTELYN JA VALMISTUKSEN VALVONTA 
 
 Ruoan ESIkäsittely 
Raaka-aineiden esikäsittelyssä noudatetaan hygieenisiä ruoanvalmistusmene-
telmiä. Liha, siipikarja ja muut liha sekä kala ja äyriäistuotteet käsitellään omil-
la leikkuu- ja työskentelyvälineillä. Kyseisten raaka-aineiden valmistuksen jäl-
keen leikkuu- sekä muut työskentelyvälineet toimitetaan viipymättä astianko-
neeseen pestäväksi. Valmiit esikäsitellyt tuotteet pakataan niille tarkoitettuihin 
säilytysastioihin. Ja astioihin merkataan tuotteen valmistuspäivä ja tuotteen 
nimi.  
Salaatit pestään niille osoitetussa käsittelyaltaassa. Joka pestään aina desin-
fiointiaineella ja huudellaan runsaalla kylmällä vedellä ennen kyseisen työvai-
heen alkamista ja kyseisen työvaiheen päätyttyä.  
 
Vastuuhenkilöt: Kaikki ruoanvalmistukseen osallistuvat työntekijät 
 
 
Ruoka-aine allergiat ruuanvalmistusprosessissa: 
Erityisruokavaliotuotteille on erilliset työvälineet, sekä niitä valmistettaessa 
noudatetaan erityistä huolellisuutta. Keliaatikoille tarjottavat vitriinituotteet 
valmistetaan erikseen pakastevalmisteista. 
Vastuuhenkilöt: Kaikki ruoanvalmistukseen osallistuvat työntekijät. 
  
 Ruoan tarjoilu 
 
Kahvilatuotteet: 
Linjastotuotteet (tarjoilulämpötila yli +12 °C) 
Huolehdi tarjoiltavien tuotteiden ulkopuolisesta saastumisesta suojaamalla 
tuotteet tarvittaessa kuvuilla tai muilla suojavälineillä 
Varmista että kutakin myytävää ei pakattua kahvilatuotetta varten on asian-
mukaiset ottimet. 
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Kylmä vitriinituotteet: 
 
Tarjoilulämpötila on enintään +12 °C:sta. 
 Huolehdi tarjoiltavien tuotteiden ulkopuolisesta saastumisesta suojaamalla 
tuotteet tarvittaessa kuvuilla tai muilla suojavälineillä 
Varmista että kutakin myytävää ei pakattua kahvilatuotetta varten on asian-
mukaiset ottimet. 
Huom! Jaksottainen ruoanvalmistus. Linjastossa seisonutta kahvilatuotetta ei 
saa käyttää uudelleen. 
 
Vastuuhenkilöt: Kaikki ruoanvalmistukseen osallistuvat työntekijät. 
 
 
 
 
 
 
Ruoan uudelleen kuumennus 
Kahvituotteiden ja lämpimien ruokien valmistus paikan vuoksi takia emme 
kuumenna myytäviä elintarviketuotteita uudestaan. 
 
Pakkaaminen ja pakkausmateriaalit 
 
Esivalmistelussa syntyvät tuotteet pakataan jäähdytyksen jälkeen puhtaisiin 
gn-astioihin. Astioihin merkataan valmistuspäivämäärä sekä tuotteen nimi.  
Pakkausmateriaalit säilytetään niille osoitetussa varastotilassa. 
Ostettaessa pakkausmateriaalia varmistetaan, että sen käyttötarkoitus vastaa 
tarvittavaa käyttöä 
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  HENKIKÖKOHTAINEN HYGIENIA 
 
Henkilökohtaiseen hygieniaan kuuluvat pukeutuminen sekä omasta tervey-
destä ja puhtaudesta huolehtiminen. Huolehdi päivittäisestä henkilökohtaises-
ta hygieniasta, peseydy ja käytä kevyitä tuoksuja (deodorantti). vältä vahvoja 
tuoksuja. Huolehdi että alusvaatteesi ovat puhtaat.  
 
Älä yski tai aivasta ruokaan, älä maistele ruokaa sormin. Tupakointi ja nuus-
kan käyttö on ehdottomasti kielletty keittiötiloissa. Tupakointi tapahtuu vain 
erikseen sovitussa paikassa. 
 
 
Hiukset 
Pakkaamattomia elintarvikkeita käsittelevän henkilön on lain mukaan aina 
suojattava hiukset suojapäähineellä. Huolehdi siitä, että hiukset ovat aina puh-
taat ja siististi kammatut. Jos hiukset ovat pitkät tai puolipitkät, sido ne kiinni. 
Estä hiusten putoaminen ruokaan päähineellä ja hiuslakalla. Vältä erikoisia 
kampausmalleja ja hiusvärejä 
 
Työjalkineet 
Elintarvikkeiden tuotantolaitoksissa suositellaan käytettäväksi erillisiä, vain 
työpaikalla pidettäviä jalkineita. Jalkineiden tulee olla puhtaat ja ehjät. Työjal-
kineita on tarkoituksenmukaista käyttää vain ja ainoastaan niissä tiloissa, jois-
sa työskentely tapahtuu. Jalkineet eivät saa olla avoimia varvasalueelta kuten 
sandaalit.  
 
Kynnet ja meikit 
Pidä kynnet lyhyinä ja siisteinä. Kynsilakka on ehdottomasti kielletty, samoin 
tekokynnet. Ehosta itseäsi hillitysti. Voimakas meikki tai voimakas hajuve-
si/partavesi eivät kuulu keittiötyöhön tai asiakaspalveluun. 
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Korut 
Poista hygieenisistä syistä sormukset pukeutuessasi työasuun. Korvissa voit 
käyttää pieniä, työasuun sopivia korvakoruja. Kaikki muut korut ovat kiellettyjä, 
myös isot värikkäät hiussoljet, korut ja kasvolävistykset. Näkyvät tatuoinnit ei-
vät myöskään ole toivottavia. 
 
Työasu 
Pukeudu tehtäväsi mukaiseen työnasuun. Huolehdi että sinulla on päivittäin 
sopivan kokoinen, ehjä ja puhdas työasu. Sukkia on aina käytettävä työssä.  
 
Älä salaa sairautta  
Elintarvikkeiden käsittelyyn ei saa osallistua henkilö, jolla on märkivä ihottuma 
tai haava tai joka sairastaa tarttuvaa tai on todettu tarttuvan taudin kantajaksi. 
Jokaisella ravintolassa työskentelevällä on oltava työsuhteen alkaessa tulos 
salmonellaviljelystä. 
 
 KÄSIHYGIENIA  
 
Mikrobeja on käsissä luontaisesti. Osa niistä on harmittomia, mutta osa on 
ruokamyrkytyksiä aiheuttavia bakteereja. Staphylococcus aureus on yleinen 
bakteeri ihmisen iholla, haavoissa, nielussa, nenässä ja käsissä. Noin puolet 
ihmisistä kantaa bakteeria. Osalla ihmisistä esiintyy S. aureus -tyyppejä, jotka 
tuottavat ruokamyrkytyksiä aiheuttavia enterotoksiineja. Bakteeri tarttuu ruo-
kaan elintarviketyöntekijän käsien välityksellä. Myös ulosteperäiset bakteerit, 
esimerkiksi kolibakteerit, voivat joutua elintarvikkeisiin huonon henkilökohtai-
sen hygienian seurauksena. Mikrobit voivat siirtyä käsien välityksellä myös 
likaisilta pinnoilta. Huolellinen käsihygienia on elintarviketyössä erittäin tärke-
ää. 
 
Hyvään käsihygieniaan kuuluvat seuraavat asiat: 
 
Kädet pestään juoksevalla lämpimällä vedellä ja pesuaineella. Kuivatetaan 
kertakäyttöpyyhkeeseen. Hana suljetaan pyyhkeellä. Ja kädet käsitellään de-
sifiontihuuhteella. 
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Keittiössä ja henkilökunnan sosiaalitilassa on käsien pesupaikat, jossa on pe-
suainetta annostelulaitteessa, käsien desinfiointiainetta ja kertakäyttöpyyhkei-
tä.  
 
Kädet on pestävä 
 - Ennen työhön ryhtymistä 
 - Siirtyessä työvaiheesta tai työpisteestä toiseen 
 - WC:ssä käynnin jälkeen 
 - Likaisten esineiden käsittelyn jälkeen 
 - Nenäliinan käsittelyn jälkeen 
 - Jäteastian käsittelyn jälkeen 
 - Ennen ja jälkeen aterioinnin 
 - Puhdistus- ja pesutoiminnon jälkeen 
 - Aina työpaikan ulkopuolella käynnin jälkeen 
 - Aina kun kädet ovat joistain muusta syystä likaantuneet 
- Tupakoinnin jälkeen 
 
Pese kädet huolelliset seuraavan ohjeen mukaisesti: 
- Ota käsistä pois sormukset, korut ja kellot. 
- Kastele kädet lämpimällä mutta ei liian kuumalla vedellä. 
- Ota käsiisi pesunestettä. 
- Pese molemmat kädet huolellisesti kyynärpäitä myöten. Pese myös peuka-
lot, kämmenselkä, sormien välit, sormenpäät ja kynsienalustat.  
- Huuhtele kädet hyvin lämpimän veden alla. 
- Taputtele kädet kuiviksi kertakäyttöiseen pyyhkeeseen. 
- Ellei hana sulkeudu automaattisesti, sulje hanat pyyhkeellä. Vältä kosketta-
masta hanaan puhtailla käsillä. 
Säännöllisen ja usein toistuvat käsien pesun jälkeen on käsien ihosta pidettä-
vä huolta. Iho voi kuivua ja halkeilla, jolloin rikkinäiseen ihoon jää helposti hai-
tallisia mikrobeja myös käsien pesun jälkeen. Käsiin voidaan laittaa kosteus-
voidetta pidempien taukojen ajaksi tai työpäivän päätteeksi. 
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Kertakäyttökäsineet 
Kaikkia bakteereja ei voida täydellisesti poistaa käsistä pesemällä tai desinfi-
oimalla. Tämän vuoksi kuumennettuja ruokia tulisi kosketella mahdollisimman 
vähän paljain käsin ilman kertakäyttöisiä suojakäsineitä ja käyttää vain puhtai-
ta välineitä. 
Kun käytät kertakäyttösuojakäsineitä, vaihda ne usein ja vaihdon välillä pese 
kädet. Suojakäsineet on tarkoitettu käsiteltävän elintarvikkeen suojaksi, ei vain 
käsien. Käsineiden puhtaudesta tulee pitää samalla tavalla huolta kuin käsis-
tä. Jos kosketat käsineillä likaista kohtaa, vaihda käsineet uusiin. 
Käsien ihosta huolehtiminen on tärkeää. Käytä kosteuttavaa käsivoidetta aina 
työvuoron päättymisen jälkeen. 
 
TALOUSVEDEN HANKINTA 
 
Kunnan verkostovettä valvotaan säännöllisin tutkimuksin ja sen tulee täyttää 
STM:n asetuksen (461/2000) talousvedelle asetettavat vaatimukset. Talous-
veden laatua valvoo kunnan terveydensuojeluviranomainen säännöllisin tut-
kimuksin yhteistyössä vesilaitoksen kanssa. 
Tapahtuman talousvesi tulee kunnallisesta verkostosta, jos huomaat vedessä 
väri-, maku-, tai hajuvirheitä ota yhteyttä kunnan vesilaitokseen selvittääksesi 
talousveden turvallisen käytön.  
 
JÄTEHUOLTO 
 
Jätehuolto tapahtuu järjestävän urheiluseuran toimesta, he hoitavat tarvittavat 
roskikset tapahtumapaikalle ja vastaavat jätteiden jälleen käsittelystä 
Tapahtumassa lajitellaan jätteet kierrätykseen seuraavalla tavalla: 
 
Aalto- ja kartonkipahvit (pakkausmateriaali) 
Lasi 
Metalli 
Sekajäte 
Biojäte kierretään erikseen. 
 Vastuuhenkilöt: koko henkilökunta 
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TUHOELÄINTORJUNTAOHJELMA 
 
Elintarviketuholaisia  
ovat kuoriaiset ja lentävät hyönteiset, jotka elävät jonkin elinvaiheensa elintar-
vikkeessa. Tuholaiset ovat etenkin kuivien tuotteiden ongelma, kuten viljan, 
viljatuotteiden, kuivattujen hedelmien, pähkinöiden ja papujen. Eri elintarvik-
keilla on omat tyypilliset tuholaisensa. Tuholaiset viihtyvät ja lisääntyvät huo-
neen lämpötilassa. 
Elintarviketuholaisia, kuten kuoriaisia ja lentäviä hyönteisiä, voidaan ehkäistä 
huolehtimalla siitä, että 
- kuivien tavaroiden varastoissa on hyvä ilmanvaihto 
- varastotiloissa on hyvä järjestys ja siisteys 
- pakkauksia pidetään hyllyillä 
- varaston lämpötila on alle +18°C 
- varastossa tavara kiertää ”First in First out” -periaatteella  
- saapuvat tavarat tarkistetaan ja avattaessa uusia säkkejä tarkista sisältö. 
Jos elintarviketuholaisia havaitaan, pyritään selvittämään ongelman laatu ja 
laajuus eli se, mitä tuholaisia on ja miten paljon ne ovat levinneet. Saastuneet 
tavarat tulee hävittää välittömästi. On tärkeää toimia nopeasti etteivät tuholai-
set ehdi levitä. 
Vastuuhenkilöt: ruokapalveluista vastaavat henkilöt 
 
ASIAKASVALITUKSET 
 
Aiheellisesta asiakasvalituksesta pidetään kirjaa jossa näky syy ja tehdyt toi-
menpiteet (lomake 19). Asiakasvalitus voi olla elintarvikkeen laatuun liittyvä, 
lisäksi valitus voi kohdistua huoneistoon tai henkilökunnan hygieniaan tai 
asiakaspalvelukäytökseen. 
 
 TOIMENPITEET 
 
Kysele asiakkaalta tarkemmat tiedot valituksen kohteesta.  
Tarjoa hänelle kohtuullista korvausta aiheellisesta valituksesta ja ryhdy toi-
menpiteisiin korjataksesi kyseisen kohdan. Ilmoita asiasta viipymättä lähim-
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mälle työvuorossa olevalle esimiehelle ja täytä viipymättä Asiakasvalitus seu-
rantalomake (Lomake 19). Sekä mihin korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. 
 
 
RUOKAMYRKYTYSEPÄILYT 
 
Elintarvikelaki edellyttää, että ruokamyrkytystä epäiltäessä on tehtävä välittö-
mästi ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle. Otetaan näytteet epäillystä 
ruokalajeista / raaka-aineista, Selvitetään yhdessä terveystarkastajan kanssa 
valituksen aiheellisuus ja syy sekä ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin.  
   
TOIMENPITEET 
 
Ota tarkat tiedot asiakkaalta ja täytä (mielellään hänen kanssaan) Valitusilmoi-
tus epäillystä ruokamyrkytystapauksesta. (lomake 20) 
 
- Milloin ja mitä hän söi 
- Mitkä ovat oireet ja koska ne alkoivat 
- Onko muilla seuralaisilla oireita 
 
Rauhoita asiakasta kertomalla, että asia tutkitaan yhdessä paikallisen viran-
omaisen kanssa. Ja kyseisestä ruokalajista/raaka-aineista lähetään välittö-
mästi ruokanäytteet tutkittavaksi sopimuslaboratorioon. 
 
Tee välittömästi seuraavat toimenpiteet:  
- Ilmoita tapauksesta paikalliselle terveystarkastajalle 
- ilmoita tapauksesta tapahtuman ruokapalvelupäällikölle. 
- Ota näytteet epäillystä ruokalajista/raaka-aineesta (väh. 300g) puhtaaseen 
  annosrasiaan. Säilytä kylmässä. Näytteet tulevat jäähdyttää, mikäli niitä ei 
voida toimittaa saman vuorokauden aikana laboratorioon. 
 
Selvitetään yhdessä paikallisen terveystarkastajan kanssa valituksen aiheelli-
suus ja syy sekä ryhdytään tarpeelliseen toimenpiteisiin esim. keittiön hy-
gieniatason tai omavalvonnan korjaamiseen. 
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ETENEMINEN RUOKAMYRKYTYSEPÄILYKSEN SATTUESSA 
 
Noin kolmen päivän kuluttua näytteen lähettämisestä ravintola- tai keittiöpääl-
likkö soittaa sopimuslaboratorioon tai kunnanviranomaisilta ja kysyy näytteen 
tuloksia. Jos tulokset ovat negatiivisia, Ravintolapäällikkö kertoo ne välittö-
mästi asiakkaalle. 
Kirjalliset tulokset tulevat myöhemmin. 
 
  
ETENEMINEN RUOKAMYRKYTYSTAPAUKSEN SATTUESSA 
 
Kun tutkiva laboratorio on löytänyt ruoasta ruokamyrkytyksen aiheuttavia bak-
teereja, ravintolapäällikkö on yhteydessä paikalliseen terveystarkastajaan jat-
kotoimenpiteitä varten. 
Vastuuhenkilö: Tapahtuman ruokavastuu henkilöt. 
 
 
 
 OMAVALVONNAN DOKUMENTOINTI JA PÄIVITTÄMINEN 
 
Petäjäveden tapahtuman kohteissa on lomakkeet, joihin merkitään päivittäin 
tehdyt havainnot. Lomakkeisiin merkitään myös silloin, kun kaikki on OK.  
Dokumentointi lomakkeet säilytetään 24kk omavalvontakansiossa tai niille tar-
koitetussa omassa kansiossa.  
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LIITE 14. Tuloslaskelma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
74 
LIITE 15. Palaute asiakkailta 
 
Palaute ravintolapalveluista Sm-kisoissa 
 
Palautetta saatiin 32 kpl. Palautetta kerättiin vain sunnuntaina. 
 
Positiivista: 
-ruoka oli hyvää  
-jätteidenlajittelu hyvin hoidettu 
-opastus kahvi/ruokapalveluihin hyvä 
-katettu ruokailutila pöydillä ja tuoleilla varustettuna hyvä 
-hyvä,että oli kasvisruokaa 
-kiitos ystävällisestä palvelusta 
-ruokaa oli tarjolla riittävästi, toimivat linjastot 
-biohajoavat astiat hyvä oivallus 
-sämpylät isoja 
-hyvä, että salaattia sai ottaa itse 
 
Negatiivista: 
 
-Munkkipossu ei ollut tuore 
-Makkarapiste lauantaina oli syrjässä ja hukassa 
-Lastenannoksia ja hintoja ei ollut huomioitu 
-Miksi Amican lautasliinat? 
-Muutama tarjoilija sunnuntaina olisi ollut hyvä juttu. 
-Vaalea leipä saisi olla vaihtoehto 
-Lämmin vesi pesupaikalle 
-Levitteenä olisi saanut olla Oivariinia. 
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LIITE 16. Hinnastot kahvilassa ja makkarateltassa 
 
 
Hinnasto makkarapaikalla 
 
Kahvi         1€ 
Tee         1€ 
Makkara        1.5€ 
Virvoitusjuoma       2.5€ 
Trip-mehu        1€ 
 
 
Hinnasto kahvilassa 
 
 
Kahvi         1  € 
Tee         1  € 
Kaakao       1 € 
Täytetty sämpylä       3  € 
Täytetty ruisleipä             2.5 € 
Munkki        1  € 
Pulla         1 € 
Virvoitusjuoma       2.5€ 
Trip-mehu       1  € 
Suklaapatukka       1 € 
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 LIITE 17. Raportti suunnistajille 5.10.2010 
 
 
Suunnistuksen pitkän matkan sm-kisat 4.9–5.9.2010 
 
Kisaravintola toiminta suunniteltiin edellisten kisojen muistioiden pohjal-
ta. Kisaravintola sijaitsi keskeisellä paikalla kisakeskuksessa ja makka-
rateltta ensimmäisenä päivänä reitin varrella ja toisena päivänä kisara-
vintolan kanssa kulkureitin varrella.  
 
Ruokaa kisailijoille varattiin koko viikonlopuksi 1000 annosta, joista 400 
lauantaille ja 600 annosta sunnuntaille. Määrä oli aavistuksen yläkant-
tiin, koska lounaita lauantaina meni 303 lämmintä ruokaa, josta talkoo-
laisille 68 annosta. Keittoa meni lauantaina 8 annosta. Sunnuntaina 
lämmintä ruokaa meni 434 annosta, josta talkoolaisille 134 annosta. 
Keittoa sunnuntaina meni 18 annosta. Lämpimät ruokavaihtoehdot olivat 
lauantaina jauhelihamakaronilaatikko ja sunnuntaina kinkkukiusaus. 
Keittovaihtoehdot olivat lauantaina kasvishernekeitto ja sunnuntaina 
kasvissosekeitto. Lounaan hinta oli 7 euroa ja siihen kuului salaat-
ti/raaste, leivät(3viip/hlö), levitteet, kotikalja(2dl/hlö)/vesi. Muut riittivät 
hyvin, mutta kotikalja loppui kesken. Kaljaa tehtiin kummallekin päivälle 
50 litraa. 
 
 Molempina päivinä annoskortit oli laskettu 500 hengelle ja lauantaina 
ruokaa tehtiin vaan 350 hengelle ja sunnuntaina ruokaa tehtiin 600 hen-
gelle. Kannattaa huomioida, että annoskoot ovat poikkeuksellisen isoja. 
 
Kisakeskuksessa valmistettiin kaikki muut tuotteet paitsi lämmin ruoka, 
joka tehtiin 30 km päässä Jyväskylän ammattikorkeakoulun tiloissa. 
Ruoka kuljettiin kisapaikalle lämpölaatikoissa ja säilytettiin lämpimänä 
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lämpövaunussa. Muuten kisaravintolan vieressä oli Valion kylmäauto, 
jossa täytettiin sämpylöitä ja säilytettiin kylmää vaativia tuotteita.  
 
Kisaravintolana toimi kaksi telttaa, joista pienemmässä 5x7 m oli ravin-
tolatuotteiden myynti kahdessa linjastossa, joista toisesta sai kahvia, 
pullaa, sämpylää yms. ja toisesta sai lounasta. Linjastot toimivat varsin-
kin sunnuntaina hyvin, kun yksi talkoolainen ohjasi aamusta lähtien mi-
ten linjastot toimivat. Toisessa teltassa 5x10m oli ravintolan väelle pöy-
tiä ja salaatti/leipälinjasto. Makkarateltan koko oli 3x4 metriä ja siellä oli 
yksi paellapannu lettujenpaistoa varten ja yksi makkaragrilli. Lisäksi tel-
tassa oli kaksi myyntipöytää. VIP-teltta sijaitsi ihan maalialueen vieressä 
ja siellä oli tarjolla lauantaina ja sunnuntaina kahvia, sämpylää, munkke-
ja ja virvoitusjuomia. Sunnuntaina kävijöitä oli enemmän kuin lauantai-
na. 
 
Ravintolateltassa oli kaksi kassakonetta, johon oli hinnoiteltu valmiiksi 
kaikki myytävät tuotteet. Kassakoneet helpottivat tilitysten tekemistä ja 
samalla pystyttiin hyvin seuraamaan tuotteiden menekkiä. Makkarapis-
teellä oli käytössä kassalipas. Talkoolaisilla oli käytössä lipukkeet mak-
karalle, kahville, pullalle ja ruualle, jotta pystyttiin seuraamaan määriä 
tarkemmin kuin ennen.  
 
Seuraavassa on lukuja kulutuksesta. 
 
Kahvia myyntiin 1410 kuppia, kahvia tilattiin 40 kiloa, josta meni 20 ki-
loa.  
Makkaraa tilattiin 75 kiloa, josta jäi 22.8 kiloa. Johtui osittain lauantain 
huonosta myyntipaikasta.  
Muurinpohjalettutaikinaa tehtiin 26 litraa ja melkein kaikki meni. 
Munkkeja tilattiin 840 kpl ja myytiin 697 kpl. 
Sämpylöitä tilattiin 350 kpl ja myytiin 224 kpl. 
Ruisleipiä tilattiin 207 kpl ja myytiin 158 kpl. 
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Ruokaleipänä oli tumma viipaleleipä, jota tilattiin 55 pkt(a 1200g) ja jäi 
15 pkt.  
Talkooväelle tilattiin pullapitkoa 10 kpl(a 1000g). Jäi kaksi pitkoa. 
Jääneet sämpylät, ruisleivät ja munkit myytiin 5 kpl pusseissa ennen 
kuin tapahtuma loppui. 
 
Kertakäyttöastioina käytettiin biohajoavia Dunin astioita, joita tilattiin  
Kahvikuppeja 5000 kpl(1000 kpl vesipisteelle), jäi 800 kpl. 
Ruokalautasia 1000 kpl jäi 200 kpl 
Keittolautasia tilattiin 200 kpl jäi 150 kpl 
Haarukoita ja veitsiä tilattiin 1000 kpl jäi 200 kpl 
Kahvitikkuja tilattiin 2000 kpl jäi 400 kpl 
Makkarataskuja tilattiin 2 ltk(a 1000 kpl) jäi 1 ltk. 
Sämpylät käärittiin wrap-paperiin, jota tilattiin 1 ltk. Suurin osa meni. 
 
Limsoja tilattiin 6 koria ja kivennäisvesiä 6 koria. Suurin osa limsoista 
meni, mutta kivennäisvesiä jäi 4 koria. Suklaapatukoita tilattiin 3 ltk (a 20 
kpl) ja kaikki menivät. Tripmehuja tilattiin 4 ltk (a 20 kpl) ja lähes kaikki 
menivät.  
 
Henkilökuntaa oli lauantaina kisapaikalla 10 henkilöä ja 2 henkilöä Dy-
namolla. Sunnuntaina kisapaikalla oli 12 henkilöä ja 2 henkilöä Dyna-
molla. Muutama lisäkäsi olisi voinut tulla tarpeeseen, mutta varsinkin 
sunnuntaina tehtävät olivat jo kaikille selvillä ja kaikki sujui todella hyvin. 
 
Ennen kisaa varmistimme toimittajat ja tilasimme suurimman osan tuot-
teista Kespron noutotukusta. Leivät tulivat Elosen leipomolta ja makka-
rat ja paellapannut Tiituspohjan Palvarilta. Kassakoneet olivat vuokralla 
Kassaykkösiltä ja keittiönä toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun ravin-
tolan keittiö Dynamo. Autot oli lainassa Jamkilta ja kylmäauto oli vuok-
ralla Valiolta.  
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Muuta huomioitavaa: 
- Omavalvontasuunnitelma kannattaa toimittaa ajoissa terveystarkasta-
jalle, kisapaikalla pitää olla hygieniapassin suorittaneita henkilöitä.  
- Alkusammutuskalusto pitää olla joka teltassa 
- Ruuhka-aika oli kello 11.30-13.30. Molempina päivinä ravintolapalvelut 
saatiin suljettua jo kello 16.00 
- Muutamaan gluteenittomaan kannattaa varautua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
